

新たな総合計画 策定スケジュール（案）

参考資料 2

令和3年6月2日
復興・総合計画課

		令和元年						令和2年						令和3年											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
審議会・部会	総合計画審議会	① 7/19		② 9/3				③ 2/4				④10/28 (R1進行管理)	⑤ 11/26							⑥ 6/2		⑦ 8月下旬			
	総合計画・復興計画策定検討部会		① 8/6			② 11/7	③ 12/5		部会中間報告						④ 1/20			⑤ 3/23	⑥ 4/23	⑦ 5/26		⑧ 7月下旬			
策定内容	策定方針・重要な視点	審議終了																							
	施策体系の柱			審議終了																					
	第1章 基本的事項（趣旨・特徴）											報告													
	第2章 復興・創生の現状と課題（コロナの影響記載）											審議				地震対応により開催延期									
	第3章-1 ふくしまの将来の姿											審議													
	第3章-2 基本理念											審議													
	第3章-3 基本目標											審議													
	第4章 政策分野別の主要施策・指標													審議											
第5章 地域別の主要施策													審議												
第6章 計画推進の考え方・進行管理（重点プロジェクト）															審議										

総合計画審議会への諮問（第1回審議会）

新型コロナウイルス対応により開催延期

地震対応により開催延期

中間整理案審議（第7回部会）

中間整理案審議（第6回審議会）

パブリックコメント（6月上旬）

パブリックコメント反映後・答申案審議（第8回部会）

答申案審議（第7回審議会）

知事への答申

9月定例県議会へ新計画提案