

福島県土地利用基本計画 策定スケジュール (案)

令和3年6月2日
復興・総合計画課

| | | 令和元年 | | | | | | 令和2年 | | | | | | 令和3年 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------------|----|------------------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|--------------------|----------|-----------|-----------|----|-----|--|
| | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 審議会・部会 | 総合計画審議会 | ① 7/19 | | ② 9/3 | | | | ③ 2/4 | | | | ④ 10/28 | ⑤ 11/26 | | | | | | | ⑥ 6/2 | | ⑦ 8月下旬 | | | |
| | 福島県国土利用計画・土地利用基本計画策定検討部会 | | | | ① 10/25 | | | ② 2/18 | | | | 部会報告中間 | | | ③ 1/22 | ④ 3/24 | | | | 部会報告中間 | ⑤ 7月下旬 | | | | |
| 策定内容 | 現計画の点検について | 総合計画審議会への諮問 (第1回審議会) | 審議終了 | 第五次計画の点検・課題、県政世論調査の結果について(第1回部会) | 審議終了 | 基本方針、骨子案について(第2回部会) | 審議 | 新たな総合計画策定に合わせて時期を調整 | 審議 | 計画の素案について(第3回部会) | 審議 | 中間整理案審議(第4回部会) | 審議 | 中間整理案審議(第6回審議会) | パブリックコメント(6月上旬) | パブリックコメント反映後・答申案審議(第5回部会) | 答申案審議(第7回審議会) | 知事への答申 | 9月定例県議会常任委員会において説明 | | | | | | |
| | 国土利用計画と土地利用基本計画の統合について | | 審議終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画の構成(案)及び基本的な考え方の方向性(基本方針)等について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画素案について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中間整理案について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 答申案について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |