

令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について


令和3年6月30日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和3年4月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

なお、残っている4件の損壊家屋の解体は、進入道路復旧工事が必要であること等により時間を要する見込みであることから、次回から四半期ごとに取りまとめを行います。
(次回は6月末時点)

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率 (全体)	98.3%	(3月末97.6%)
うち片付けごみ	100%【完了】	(3月末100%)
うち損壊家屋の解体・撤去物	97.1%	(3月末96.1%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。

《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施。うち19市町村が完了)

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,222 (3月末2,222)	2,218 (3月末2,212)	99.8% (3月末99.5%) ※残りは4件

【処理が完了した市町村（33）（3月末32）】

福島市、いわき市、白河市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、浪江町、新地町、須賀川市

※ は4月末に新たに処理完了した市町。

【処理中の市町村（4）（3月末5）】

郡山市、南相馬市、国見町、石川町

2 仮置場[※]の状況（30市町村で設置。うち28市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129（3月末129）	126（3月末126）	3（3月末3）

※仮置場のほか、集積所等も含む。