

福島県環境基本計画（第5次）の改定スケジュール

※第5次福島県環境基本計画の期間は令和4年度から令和12年度までの9年間

| | | R元年度 | R2年度 | | | | | | R3年度 | | | | | | | | |
|--------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----|------------------|----|------|----|--------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|------|
| | | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 審議会・部会 | 環境審議会 全体会 | 第1回 全体会 (3/24) | 第2回 全体会 (10/26) | | | | | | | | | | | 第3回 全体会 (9/9) | | 第4回 全体会 | |
| | 環境審議会 第1部会 | | | 第1回 部会 (11/20) | | | 第2回 部会 (2/1) ※書面 | | | | 第3回 部会 (6/3) | | 第4回 部会 (8/24) | | | | |
| 内容 | 今後の進め方 点検結果（現計画の成果・課題） | 諮問 | 進め方検討 | 計画点検 | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策体系 基本姿勢 等 | | 施策体系 | 基本姿勢等 | | | 素案審議 | | | | 中間整理案審議 | パブリックコメント等 | 計画案審議 | 計画案審議 | 9月議会へ説明 | 答申 | 計画決定 |
| | 施策・指標 将来像 基本目標・計画概要 等 | | 施策・指標 | | | | | | 将来像 | | | | | | | | |

(部会担当分野) 第1部会：環境政策及び循環型社会推進等に関すること 第2部会：廃棄物対策及び環境汚染防止等に関すること

基本目標
計画概要

次期総合計画の策定
他計画に紐づく指標の設定

- | | |
|---|--|
| <p>【パブリック・コメント等の結果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○パブリック・コメント（うつくしま県民意見公募） 令和3年7月1日～31日（意見なし） ○市町村意見照会 令和3年7月1日～16日（1件） | <p>【今後のスケジュールのポイント】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○計画案の審議は、9月9日の全体会をもって概ね終了することとするが、答申及び計画決定は、以下の状況等を踏まえて行うこととしたい。（令和3年12月頃予定） <ul style="list-style-type: none"> ・県の最上位計画である次期総合計画の策定（令和3年9月議会） ・他計画の策定作業（指標の設定）の状況（令和3年秋頃） |
|---|--|