


令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和3年10月19日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和3年9月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率 (全体)	99.8%	(6月末 98.7%)
うち片付けごみ	100%【完了】	(6月末 100%)
うち損壊家屋の解体・撤去物	99.7%	(6月末 97.8%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。



《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施。うち20市町村が完了)

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,222 (6月末 2,222)	2,220 (6月末 2,218)	99.9% (6月末 99.8%) ※残りは2件

【処理が完了した市町村 (35) (6 月末 34)】

福島市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、浪江町、新地町、**郡山市**

※__は9月末に新たに処理完了した町。

【処理中の市町村 (2) (6 月末 3)】

南相馬市、国見町

2 仮置場[※]の状況 (30 市町村で設置。うち 29 市町村は全て解消済み)

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129 (6 月末 129)	128 (6 月末 128)	1 (6 月末 1)

※仮置場のほか、集積所等も含む。