


福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和4年1月5日
福島県一般廃棄物課

災害廃棄物の処理を行っている27市町村について、令和3年10月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	9.1%（9月末 7.6%）
うち片付けごみ	86.1%（9月末 83.4%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	5.2%（9月末 3.3%）

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

決定件数*	解体件数
822（9月末 720）	211（9月末 131）

※受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する可能性があります。

3 仮置場の状況（16市町村で設置。うち10市町村は全て解消済み。）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
19（9月末 19）	12（9月末 10）	7（9月末 9）

4 市町村の状況

総数	処理完了※ ¹	処理中※ ²
27 (9月末27)	9 (9月末8)	18 (9月末19)

※1 田村市、川俣町、西郷村、泉崎村、中島村、玉川村、小野町、檜葉町、**広野町**

※2 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、
国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、矢吹町、三春町、浪江町、新地町