


# 福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和4年2月9日  
福島県一般廃棄物課

災害廃棄物の処理を行っている27市町村について、令和3年11月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

## 1 処理の進捗状況



### 【進捗率】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	14.7% (10月末 9.1%)
うち片付けごみ	86.4% (10月末 86.1%)
うち損壊家屋等の解体・撤去物	11.1% (10月末 5.2%)

## 2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

決定件数※	解体件数
1,221 (10月末 822)	375 (10月末 211)

※決定件数は今後増加する可能性があります。

## 3 仮置場の状況（16市町村で設置。うち11市町村は全て解消済み。）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
19 (10月末 19)	13 (10月末 12)	6 (10月末 7)

#### 4 市町村の状況

総数	処理完了※ <sup>1</sup>	処理中※ <sup>2</sup>
27 (10月末27)	11 (10月末9)	16 (10月末18)

※1 田村市、川俣町、西郷村、泉崎村、中島村、玉川村、小野町、広野町、檜葉町、白河市、三春町（前月から追加となったのは、白河市及び三春町）

※2 福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、矢吹町、浪江町、新地町