

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,895	1,324	857	70%	45%
河川・砂防	255	160	115	63%	45%
海岸	131	54	3	41%	2%
道路・橋梁	709	600	525	85%	74%
港湾	335	225	105	67%	31%
漁港	368	190	28	52%	8%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	0	100%	0%
公営住宅	89	87	78	98%	88%
方部別	1,895	1,324	857	70%	45%
会津	26	26	23	100%	88%
中通り	542	522	492	96%	91%
浜通り	1,327	776	342	58%	26%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	261	217	94	83%	36%
河川・砂防	126	101	42	80%	33%
道路・橋梁	92	81	49	88%	53%
直轄委託分	43	35	3	81%	7%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	260	86	90%	30%
河川・砂防	243	220	66	91%	27%
道路・橋梁	45	40	20	89%	44%
方部別	288	260	86	90%	30%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	244	78	90%	29%
浜通り	13	12	4	92%	31%