


福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和5年3月1日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和4年12月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	66.9%（9月末 62.7%）
うち片付けごみ	100%（9月末 100%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	65.5%（9月末 61.1%）

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数	進捗率※
1,491 (9月末 1,456)	1,496 (9月末 1,493)	99.7% (9月末 97.5%)

※ 進捗率=解体件数/決定件数×100

1件当たりの解体・撤去物発生量が多いマンション、ビル等の解体に時間を要していることから、集計上、損壊家屋等の解体・撤去物の処理進捗率（65.5%）と公費解体状況の進捗率（99.7%）に差が生じている。

3 仮置場の状況（16市町村で設置。うち15市町村は全て解消済み。）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
2 (9月末 2)	17 (9月末 17)	19 (9月末 19)

4 市町村の状況

処理中 ^{※1}	処理完了 ^{※2}	総数
2 (9月末 3)	25 (9月末 24)	27 (9月末 27)

※1 福島市、郡山市

※2 白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町、浪江町、新地町

下線：今回処理完了となった市町村