

## 入札制度等監視委員会抽出事案一覧表

《対象期間：平成27年度》

【抽出テーマ：低入札価格調査案件における重点監督の実施状況】

【案件番号1(整理番号6)】

【部局等名：土木部】

頁	発注機関	工事名	予定価格 (税込み：千円)
1	南会津建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	26,139

【案件番号2(整理番号16)】

【部局等名：土木部】

頁	発注機関	工事名	予定価格 (税込み：千円)
7	喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁上部）	1,525,518

【案件番号3(整理番号17)】

【部局等名：土木部】

頁	発注機関	工事名	予定価格 (税込み：千円)
13	いわき建設事務所	道路橋りょう整備（復交）工事（橋梁上部）	552,196

【案件番号4(整理番号34)】

【部局等名：土木部】

頁	発注機関	工事名	予定価格 (税込み：千円)
19	いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	55,016

千円未満四捨五入



## 抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・特別簡易型)	
発注機関	南会津建設事務所	
工事名	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	
工事種別	舗装工事	
工事概要	工事箇所 南会津郡下郷町大字豊成地内(国道121号) 舗装補修工 L=570m W=7.0m A=3990m <sup>2</sup>	
公告年月日	平成27年 7月 6日	
入札年月日	平成27年 7月24日	
落札者決定年月日	平成27年 8月19日	
契約年月日	平成27年 8月24日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 県内 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	本工事は特殊又は技術的難易度の高い工事に該当しないことから、格付要件及び地域要件のみ設定することとし、その他の要件は付していない。 ※「工事の請負契約に係る条件付き一般競争入札参加資格の設定等に関する要綱」第9条別記により設定。	
入札参加者数	2者	
予定価格(税込:円)	26,139,240円	
当初契約金額(税込:円)	22,636,800円	
落札率	86.60%	
請負業者名	五十嵐建設(株)	
無効又は失格となった者及びその理由	なし	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	なし	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第1位
	請負者の加算点順位	第1位
備考		

※ 入札(契約)結果表を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

第62回入札制度等監視委員会 抽出案件説明附属資料

案件番号	6	工事執行権者	南会津建設事務所
工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）		
工事概要	舗装補修工 L = 570 m W = 7.0 m A = 3,990 m <sup>2</sup>		
<p><b>重点監督の実施状況</b></p> <p><b>1 安全パトロール</b> 現場における施工期間が2週間程度であるため、交通規制を伴う表層工施工時に現場全体の安全管理状況について確認を実施した。</p> <p>上記結果、問題はなかった。</p> <p><b>2 施工体制確認</b> 「プロセスチェックリスト」に基づき、施工体制の確認を現場において実施した。</p> <p>上記確認の結果、問題はなかった。</p> <p><b>3 施工状況等確認</b> 以下の点について確認を行った。</p> <p>ア 施工状況の確認 H27.11.4に起工測量結果に基づく施工範囲の確認、H27.11.5に路面切削厚の確認、H27.11.9に切削完了の確認、H27.11.10にクラック防止シート張工施工範囲の確認をそれぞれ実施した</p> <p>イ 出来型・品質の確認 H27.11.13にクラック防止シート張工完了の確認、H27.11.19に表層工舗設の確認をそれぞれ実施した。</p> <p>上記確認検査の結果、問題はなかった。</p> <p><b>4 中間検査</b> 現場における施工期間が短いことと、竣工検査においてコア抜きにより不可視部である舗装厚の確認は出来ることから、実施しなかった。</p> <p><b>5 その他、当該工事の監督にあたり工夫・配慮した点</b> 切削オーバーレイによる舗装補修工事であり、主たる工種である表層工施工に至るまでの施工段階ごとの確認も現場立会により細かく実施した。 また、本箇所は、交通量の多い幹線道路であることと、交差点に隣接していること、店舗や住宅が建ち並ぶ区間であることから、通過交通や沿道出入りに配慮した安全対策が十分に行われているかに留意して監督を実施した。</p>			

※各項目について、「いつ、誰が、どのように実施し、その結果どうだったか」を簡潔に記載してください。

※記載にあたっては「一般競争入札制度導入に伴う監督確認の強化について（H19.12.28技術管理G参事通知）」を参照願います。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年 8月24日
工事番号	15-41360-0089	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	着工	平成27年 8月24日
入札執行年月日	平成27年7月24日	発注種別	02 舗装工事	完成	平成27年12月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道121号			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡下郷町大字豊成地内			26,139,240	
	至				
工事概要	舗装補修工 L=570m W=7.0m A=3,990.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002505 五十嵐建設（株）	南会津郡下郷町大字高崎字下居平22-2		
	(1) 20,960,000	(2)	22,636,800
	(3)	(4)	
100002532 （株）渡部工務所	(1) 23,100,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 総合評価方式評価結果

工事種別 舗装工事

工事執行権者 南会津建設事務所

工事番号	15413600089	工事名	遠坂橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	予定価格(円)	26,139,240	工期	127日間
路線河川名	国道121号	工事箇所	南会津郡下郷町大字豊成地内	舗装補修工L=570mW=7.0mA=3.990.0m <sup>2</sup>			
地域要件	県内	入札参加者の所在地等の評価対象地域	南会津建設事務所管内				

開札予定日	平成27年7月24日
技術審査日	平成27年7月23日

入札参加者の所在地 (契約する本店・支店・営業所)	価格以外の評価項目及び点数										特別配点 加算点 (a) + 加算点 (b) + 特別配点 (c)		
	企業の技術力 (様式第6号(特別簡易型)は様式第11号))					企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号(特別簡易型)は様式第11号))						技術提案 (様式第10号)	
	施工実績 能力	優良 表彰	品質 管理 能力	技術者 確保 人数	技術者 確保 教育 年数	施工 実績 能力	優良 表彰	安全 管理 能力	環境 対応 能力	地域 貢献 度			加算 点 (a)
特別簡易型	2.0点	1.5点	1.0点	1.0点	0.5点	1.0点	1.0点	0.5点	0.5点	0.5点	10.25	0.5	10.75
五十嵐建設(株)	1.0点	1.0点	1.0点	0.5点	0.5点	1.0点	1.0点	0.5点	0.5点	0.5点	9.25	0.5	9.75
県内 [ 南会津郡下郷町 ]	2.0	1.5											
県内 [ 南会津郡下郷町 ]	2.0	1.5											
無効を除く参加者2者合計	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	20.5
無効を除く参加者2者平均	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.75	0.0	10.25

※技術提案の採否は、採の場合には「○」、否の場合には「×」と表記すること。  
 ※技術提案の採否が否の場合には、「加算点(b)」の欄には「/」(斜線)を記入すること。  
 ※「技術提案」の公表時には予定価格を記入して公表すること。  
 ※「技術者確保年数」と「技術者確保人数」と「資格保有年数」と「資格保有人数」と「災害出動実績」と「災害協定締結」は、重複して加算しないこと。先に記載の項目の得点がない場合、後の項目が評価対象となる。  
 ※「技術者確保年数」と「技術者確保人数」と「資格保有年数」と「資格保有人数」と「災害出動実績」と「災害協定締結」は、重複して加算しないこと。先に記載の項目の得点がない場合、後の項目が評価対象となる。  
 ※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計((a) + (b))欄に「無効」と記載する。  
 ※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計((a) + (b))欄に「無効」と記載する。







## 抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・標準型)	
発注機関	喜多方建設事務所	
工事名	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部)	
工事種別	鋼橋上部工事	
工事概要	工事箇所 耶麻郡西会津町野沢地内(野沢柴崎線)(橋屋橋) 橋梁上部工 鋼床版箱桁橋 L=185.0m W=6.0(8.5)m	
公告年月日	平成27年9月11日	
入札年月日	平成27年10月14日	
落札者決定年月日	平成27年12月25日	
契約年月日	平成27年12月25日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 全国 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	本工事は特殊又は技術的難易度の高い工事に該当しないことから、格付要件及び地域要件のみ設定することとし、その他の要件は付していない。 ※「工事の請負契約に係る条件付き一般競争入札参加資格の設定等に関する要綱」第9条別記により設定	
入札参加者数	3者	
予定価格(税込:円)	1, 525, 518, 360円	
当初契約金額(税込:円)	1, 330, 560, 000円	
落札率	87. 22%	
請負業者名	協三・川田特定建設工事共同企業体 (福島市桜下字光寿院前)	
無効又は失格となった者及びその理由	なし	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	なし	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第2位
	請負者の加算点順位	第1位
備考		

※ 入札(契約)結果表を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

第62回入札制度等監視委員会 抽出案件説明附属資料

案件番号	16	工事執行権者	喜多方建設事務所長
工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁上部）		
工事概要	橋梁上部工 鋼床板箱桁橋 L=185.0m W=6.0(8.5)m		
<p><b>重点監督の実施状況</b></p> <p><b>1 安全パトロール</b>  現場着手後、月1回 計3回、現場全体の安全対策及び仮設物（仮囲い及びバリケード等）の設置状況について現場確認を行った。  （H28.10.31、H28.11.29、H28.12.27）  結果については、特に問題は無かった。</p> <p><b>2 施工体制確認</b>  安全パトロール時に合わせて、計3回、別紙「プロセスチェックリスト」に基づき、施工体制の確認を行った。  結果については、特に問題は無かった。</p> <p><b>3 施工状況等確認</b>  以下の点について確認を行った。  ア 使用材料の確認  H28.5.19に主要材料である鋼板の工場検査を行った。  イ 施工状況の確認  H28.12.2及びH28.12.22に2回に分けて鋼橋の製作工場にて、溶接欠陥の有無について超音波探傷試験等により不可視部分の確認を行った  ウ 施工品質の確認  H28.12.2及びH28.12.22に2回に分けて鋼橋の製作工場にて仮組立検査を実施し、形状や寸法等の出来形確認を行った。</p> <p><b>4 中間検査</b>  H28.12.22に実施した。  結果については、特に問題は無かった。</p> <p><b>5 その他、当該工事の監督にあたり工夫・配慮した点</b>  本工事は、阿賀川を渡河する長大橋であり、送出工法を採用していることから、広大な地組ヤードが必要となり町道の通行止が生じるため、地域との合意形成に基づく迂回路の設定や工事車両の進入路確保及び現場内の安全対策が十分に行われているかに注意して監督を実施している。</p>			

※各項目について、「いつ、誰が、どのように実施し、その結果どうだったか」を簡潔に記載してください。

※記載にあたっては「一般競争入札制度導入に伴う監督確認の強化について（H19.12.28技術管理G参事通知）」を参照願います。

当初・変更

工事執行機関 41350 喜多方建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年12月25日
工事番号	15-41350-0168	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁上部）	着工	平成27年12月28日
入札執行年月日	平成27年10月14日	発注種別	06 鋼橋上部工事	完成	平成30年3月23日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	野沢柴崎線			予定価格	
工事箇所	自 耶麻郡西会津町野沢地内			1,525,518,360	
	至 橋屋橋				
工事概要	橋梁上部工	鋼床版箱桁橋	L=185.0m W=	6.0(8.5)m	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100000102 矢田工業（株）	(1) 1,231,500,000 (3)	(2) (4)	低価格入札
700800295 東開・横河・三井造船鉄構特定 建設工事共同企業体	(1) 1,232,500,000 (3)	(2) (4)	
700800296 協三・川田特定建設工事共同企 業体	福島市 佐倉下字光寿院前1-1		
	(1) 1,232,000,000 (3)	(2) (4)	低価格入札 1,330,560,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。







様式第4号

## 抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・標準型)	
発注機関	いわき建設事務所	
工事名	道路橋りょう整備(復交)工事(橋梁上部)	
工事種別	PC橋上部工事	
工事概要	工事箇所 いわき市久之浜町久之浜字町後地内 (久之浜港線)(蔭磯橋) 橋梁上部工 L=79.4m W=6.0(14.0)m 2径間連結バルブT桁橋	
公告年月日	平成27年11月 5日	
入札年月日	平成27年12月11日	
落札者決定年月日	平成28年 1月 4日	
契約年月日	平成28年 3月22日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 全国 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	本工事は特殊又は技術的難易度の高い工事に該当しないことから、格付要件及び地域要件のみ設定することとし、その他の要件は付していない。 ※「工事の請負契約に係る条件付き一般競争入札参加資格の設定等に関する要綱」第9条別記により設定。	
入札参加者数	10者	
予定価格(税込:円)	552,196,440円	
当初契約金額(税込:円)	481,680,000円	
落札率	87.2%	
請負業者名	(株)ピーエス三菱 福島営業所(福島市大町)	
無効又は失格となった者及びその理由	(株)安倍日鋼工業 福島営業所 配達日指定郵便でないため	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	-	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第1位
	請負者の加算点順位	第1位
備考		

※ 入札(契約)結果表を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

第62回入札制度等監視委員会 抽出案件説明附属資料

案件番号	17	工事執行権者	いわき建設事務所
工事名	道路橋りょう整備(復交)工事(橋梁上部)		
工事概要	橋梁上部工 L=79.4m W=6.0(14.0)m 2径間連結バルブ T 桁橋		
<p><b>重点監督の実施状況</b></p> <p><b>1 安全パトロール</b>  現場着手後、月1回を目安に計4回、現場全体の安全対策および仮設物(仮設ヤード、足場、転落防止、バリケード等)の設置状況について現場確認を行った。  (H28.10.20、H28.11.8、H28.11.18、H28.12.20)  結果については、足場のエンドキャップの不足および一部巾木が不足していたため、増設を指示(11/18)し、11/21に改善を確認した。</p> <p><b>2 施工体制確認</b>  安全パトロール時に合わせて、計4回、別紙「プロセスチェックリスト」に基づき、施工体制の確認を行った。  結果については、特に問題はなかった。</p> <p><b>3 施工状況等確認</b>  施工計画書に基づく確認検査の外、以下の点について確認を行った。</p> <p>ア 使用材料の確認  H28.8.19に桁製作工場で製品検査や桁製作中の品質の確認を行った。  H28.11.2にエポキシ樹脂塗装鉄筋の保管養生状況を確認した。  H28.11.10にPC鋼材の使用及び保管養生状況を確認した。</p> <p>イ 施工状況の確認  H28.11.2にクレーン設置位置における地耐力確認及び敷鉄板による養生状況を確認した。  H28.11.11にセグメント主桁組立工における桁接着材塗布施工状況を確認した。  H28.11.8に架設桁の安全について確認した。</p> <p>ウ 施工品質の確認  H28.11.9～11.22の期間に縦締めケーブル56本の内20%(11本)の確認のところ、64%(36本)の立会確認を実施した。  H28.12.13に現場の出来形について確認した。  結果については、特に問題はなかった。</p> <p><b>4 中間検査</b>  H28.12.14に実施した。  結果については特に問題はなかった。</p> <p><b>5 その他、当該工事の監督にあたり工夫・配慮した点</b>  本工事は、久之浜震災復興土地区画整理事業区域内であるため、複数の事業との調整を図る必要があり、また、県道の切り回し道路に近接しているため、施工ヤード出入口の確保や道路利用者への安全対策が十分に行われているかに注意して監督を実施した。</p>			

※各項目について、「いつ、誰が、どのように実施し、その結果どうだったか」を簡潔に記載してください。

※記載にあたっては「一般競争入札制度導入に伴う監督確認の強化について (H19.12.28 技術管理G 参事通知)」を参照願います。



当初・変更

工事執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成 年 月 日
工事番号	15-41380-0232	工事名	道路橋りょう整備（復交）工事（橋梁上部）	着工	平成 年 月 日
入札執行年月日	平成27年12月11日	発注種別	07 P・C橋上部工事	完成	平成 年 月 日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	久之浜港線			予定価格	
工事箇所	いわき市久之浜町久之浜字町後地内			552,196,440	
				(蔭磯橋)	
工事概要	橋梁上部工 L=79.4m W=6(14)m 2径間連結			バルブT桁橋	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額(契約額)
	入札額及び再入札額		
10000001 ドービー建設工業(株) 東北支店	(1) 446,738,000 (3)	(2) (4)	
100000034 東日本コンクリート(株) 福島営業所	(1) 448,000,000 (3)	(2) (4)	
100000186 (株) エム・テック 福島支店	(1) 451,000,000 (3)	(2) (4)	
100000233 (株) ピーエス三菱 福島営業所	福島市 大町7-25 アクティ大町5階 (1) 446,000,000 (3)	(2) (4)	481,680,000
100000361 川田建設(株) 東北支店	(1) 446,350,000 (3)	(2) (4)	
100000370 オリエンタル白石(株) 福島営業所	(1) 447,700,000 (3)	(2) (4)	
100000530 (株) IHI インフラ建設 東北支店	(1) 449,500,000 (3)	(2) (4)	
100000652 (株) 日本ピーエス 東北支店	(1) 447,000,000 (3)	(2) (4)	
100000666 (株) 安部日鋼工業 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	無効
100000818 (株) 富士ピー・エス 福島営業所	(1) 450,700,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。



# 総合評価方式入札結果

工事種別 PC橋上部工事

工事執行権者

いわき建設事務所長

工事番号	15-41380-0232	工事名	道路橋りょう整備(復交)工事(橋梁上部)	予定価格(円)	552,196,440円	工期	平成29年3月31日限り	開札予定日	平成27年12月11日
路線河川名	久之浜港線	工事箇所	いわき市久之浜町久之浜町久之浜町後地内(橋梁橋)	橋梁上部工	L=79.4m W=6.0(14.0)m	2径間連続橋/バルブT桁橋		技術審査日	平成27年12月10日

学識経験者の職・氏名		落札者決定基準		落札者の決定	
職業等	氏名	意見の適否	意見聴取月日	落札者決定の際の意見聴取	意見の適否
	別紙のとおり	適	平成27年7月28日	不要	
平成27年度第4回福島県総合評価委員会議			平成 年 月 日		意見聴取月日
					平成 年 月 日

入札参加者	入札参加者の所在地 (契約する本店・支店・営業所)	標準点	加算点	標準点 +加算点 (A)	入札額 (円:税抜き) (B)	評価値算出価格 (円:税抜き) (C)	評価値 (A/C) ×10,000,000	順位	低価格入 札の該当	備 考
ドービー建設工業株式会社東北支店	仙台市青葉区	100	24.50	124.50	446,738,000	447,605,000	2.7814	4	低入札	
東日本コンクリート株式会社福島営業所	福島市	100	20.50	120.50	448,000,000	448,000,000	2.6897	8	-	
株式会社エム・テック福島支店	耶麻郡猪苗代町	100	20.50	120.50	451,000,000	451,000,000	2.6718	9	-	
株式会社ピーエス三菱福島営業所	福島市	100	27.50	127.50	446,000,000	447,605,000	2.8484	1	低入札	落札者
川田建設株式会社東北支店	仙台市青葉区	100	25.00	125.00	446,350,000	447,605,000	2.7926	3	低入札	
オリエンタル白石株式会社福島営業所	福島市	100	20.50	120.50	447,700,000	447,700,000	2.6915	7	-	
株式会社Hインフラ建設東北支店	仙台市青葉区	100	21.50	121.50	449,500,000	449,500,000	2.7030	6	-	
株式会社日本ピーエス東北支店	仙台市青葉区	100	24.50	124.50	447,000,000	447,605,000	2.7814	4	低入札	
株式会社安部日鋼工業福島営業所	伊達市	100	無効	無効	無効	無効	-	-	-	配達日指定郵便でない(入札心得第1 7条第1項第1号)
株式会社工士ピーエス福島営業所	安達郡大玉村	100	26.50	126.50	450,700,000	450,700,000	2.8067	2	-	
-	-	100	0.00	100.00			-	-	-	
-	-	100	0.00	100.00			-	-	-	
入札参加者 10者										

※評価値は少数第5位を切り捨て、少数第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分らない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。  
 ※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」「無効(理由も記載すること)」「失格(理由も記載すること)」等を記載すること。  
 ※学識経験者の欄が不足する場合は、「別紙のとおり」と記載して妥協出席者名簿等を添付すること。  
 ※低価格入札の該当欄には、調査基準価格を下回った入札の場合「低価格入札」、調査基準価格を下回らなかった入札の場合「—」を記載すること。



## 抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・復興型)
発注機関	いわき建設事務所
工事名	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事箇所 いわき市川前町下桶売字荻地内(県道小野富岡線) 残土処理工 V=3997.0m <sup>3</sup>
公告年月日	平成27年6月24日
入札年月日	平成27年7月17日
落札者決定年月日	平成27年7月27日
契約年月日	平成27年7月29日
入札参加資格	1 格付要件 A又はB 2 地域要件 隣接3管内 3 その他の要件 なし
入札参加資格設定の経緯及び理由	本工事は特殊又は技術的難易度の高い工事に該当しないことから、格付要件及び地域要件のみ設定することとし、その他の要件は付していない。 ※「工事の請負契約に係る条件付き一般競争入札参加資格の設定等に関する要綱」第9条別記により設定。
入札参加者数	3者
予定価格(税込:円)	55,016,280円
当初契約金額(税込:円)	48,470,400円
落札率	88.10%
請負業者名	志賀工業(株) (いわき市内郷御台境町五反田)
無効又は失格となった者及びその理由	—
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	—
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位 第1位
	請負者の加算点順位 第1位
備考	

※ 入札(契約)結果表を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

第62回入札制度等監視委員会 抽出案件説明附属資料

案件番号	34	工事執行権者	いわき建設事務所
工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）		
工事概要	残土処理工 V = 3997.0m <sup>3</sup>		
<p><b>重点監督の実施状況</b></p> <p><b>1 安全パトロール</b></p> <p>現場着手後、月1回を目安に計3回、現場全体の安全対策及び、土砂運搬経路における幅員狭小箇所等の安全確保状況について現場確認を行った。 (H27.8.27、H27.9.25、H27.10.27) 結果については、特に問題はなかった。</p> <p><b>2 施工体制確認</b></p> <p>安全パトロール時に併せて、計3回施工体制の確認を行った。 結果については、特に問題はなかった。 (本工事は「福島県請負工事成績評定要綱」第2条2(4)堆砂除却工事と同様に「施工プロセスチェックリスト」の対象外である。)</p> <p><b>3 施工状況等確認</b></p> <p>施工計画書に基づく確認検査の外、以下の点について確認を行った。</p> <p>ア 使用材料の確認 使用材料は無し。</p> <p>イ 施工状況の確認 H27.10.1、H27.10.31に残土搬出時のダンプの過積載点検を実施した。 結果については、特に問題がなかった。</p> <p>ウ 施工品質の確認 H27.9.25、H27.10.9に任意の土砂を採取し岩塊のふるい分け試験を実施した。 結果については、特に問題がなかった。</p> <p><b>4 中間検査</b></p> <p>実施していない。 (本工事は残土運搬のため。)</p> <p><b>5 その他、当該工事の監督にあたり工夫・配慮した点</b></p> <p>本工事は、幅員狭小区間のある一般道路を使用して土砂運搬を行うため、運転者の運転マナーと一般車両への安全の配慮、幅員狭小箇所での安全対策等に注意して監督を実施した。</p>			

※各項目について、「いつ、誰が、どのように実施し、その結果どうだったか」を簡潔に記載してください。

※記載にあたっては「一般競争入札制度導入に伴う監督確認の強化について（H19.12.28技術管理G参事通知）」を参照願います。

当初・変更

工事執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年7月29日
工事番号	15-41380-0101	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	着工	平成27年7月29日
入札執行年月日	平成27年7月17日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	小野富岡線			予定価格	
工事箇所	いわき市川前町下桶売字荻地内			55,016,280	
至					
工事概要	残土処理工 V=3997.0m <sup>3</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002641 (株) 荻野組	(1) 51,000,000 (3)	(2) (4)	
100002687 志賀工業(株)	いわき市 内郷御台境町五反田50 (1) 44,880,000 (3)	(2) (4)	48,470,400
100002750 (株) 大川原建設	(1) 46,890,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 総合評価方式評価結果

工事種別 一般土木工事

工事執行権者 いわき建設事務所

工事番号	15-41380-0101	工事名	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	予定価格(円)	55,016,280円	工期	244日間
路線河川名	小野富岡線	工事箇所	いわき市川前町下樋赤字校地内	工事の概要	残土処理工 V=3,997.0m <sup>3</sup>		
地域要件	入札参加者の所在地等の評価対象地域 - いわき建設事務所管内						
開札予定日	平成27年7月17日						
技術審査日	平成27年7月16日						

入札参加者	価格以外の評価項目及び点数										加算点 = 加算点(a) + 加算点(b) + 特別加算点(c)					
	企業の技術力 (様式第6号(特別簡易型は様式第11号))					企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号(特別簡易型は様式第11号))						技術提案 (様式第10号)				
	施工実績 能力	品質管理 能力	技術者確保 人数	指定技能 士人数	技術者確保 年数	施工実績 能力	工事優良 表彰	安全衛生 管理	環境内 への配慮	地域社会 への貢献			新分野 進出	同一 市内	※地域要件と入札参加者の所在地により評価対象地域が異なる項目	加算点(a)
株式会社荻野組	2.0	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.25
志賀工業株式会社	2.0	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.25
株式会社大川原建設	2.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.75
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0.00
無効を除く参加者 3者合計	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.25
無効を除く参加者 3者平均	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42

※技術提案の採否は、採の場合は「○」、否の場合は「×」と表記すること。  
 ※技術提案の採否が否の場合には、「加算点(b)」の欄には「(採)」を記入すること。  
 ※契約締結後の公表時には「技術士」、「資格保有年数」と「継続教育」、「災害出動実績」と「災害協定締結」は、重複して加算しないこと。先に記載の項目の得点がない場合、後の項目が評価対象となる。  
 ※選択項目については、一般土木工事は舗装工事の場合は①~④から2項目、それ以外の工事の場合は①~③から2項目を選択する。  
 ※落札者以外の加算点は、技術提案書の記載内容のみによる評価であり、資料等により確認したものではない。  
 ※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計((a)+(b))欄に「無効」と記載する。



総合評価方式入札結果

工事種別 一般土木工事

工事執行権者

いわき建設事務所長

工事番号	15-41380-0101	工事名	道路橋りょう整備(再建)工事(道路改良)	予定価格(円)	55,016,280円	工期	244日間	開札予定日	平成27年7月17日
路線河川名	小野富岡線	工事箇所	いわき市川前町下瀬字荻地内	工事の概要	残土処理工 V=3,997.0m <sup>3</sup>			技術審査日	平成27年7月16日

学歴経験者の職・氏名		落札者決定基準		落札者の決定	
職業等	氏名	意見の適否	意見聴取月日	落札者決定の理由(要員職数)	意見聴取月日
平成26年度第8回福島県総合評価委員会	別紙のとおり	適	平成27年3月18日	不要	平成 年 月 日
			平成 年 月 日		平成 年 月 日

入札参加者	入札参加者の所在地 (契約する本店・支店・営業所)	標準点	加算点	標準点 +加算点 (A)	入札額 (円:税抜き) (B)	評価値 (円:税抜き) (C)	評価値 (A/C) × 10,000,000	順位	低価格入 札の該当	備 考
株式会社荻野組	いわき市小川町	100	9.75	109.75	51,000,000	21,5196			-	
志賀工業株式会社	いわき市内郷	100	10.75	110.75	44,880,000	24,6204		1	低入札	落札者
株式会社大川原建設	いわき市川前町	100	9.25	109.25	46,890,000	23,2992		2	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
-	-	100	0.00	100.00				-	-	
入札参加者 3名										

※評価値は少数第5位を切り捨て、少数第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分らない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。  
 ※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」に無効(理由も記載すること)、「失格(理由も記載すること)」等を記載すること。  
 ※学歴経験者の欄が不足する場合は、「別紙のとおり」と記載して会議出席者名簿等を添付すること。  
 ※低価格入札の該当欄には、調査基準価格を下回った入札の場合「低価格入札」、調査基準価格を下回らなかった入札の場合「—」を記載すること。