

別紙「標準スケジュール」

第109号(5月中旬発行分)の作業工程【想定】

発行時期

月日	曜日	県	受託者
4月1日	火		
4月2日	水	打合せ・原稿提出	
4月3日	木		原稿入稿
4月4日	金		
4月5日	土		
4月6日	日		
4月7日	月		初校提出
4月8日	火		
4月9日	水		
4月10日	木		
4月11日	金	初校戻し	
4月12日	土		
4月13日	日		
4月14日	月		
4月15日	火		
4月16日	水		二校提出
4月17日	木		
4月18日	金		
4月19日	土		
4月20日	日		
4月21日	月		
4月22日	火	二校戻し	
4月23日	水		
4月24日	木		
4月25日	金		最終校提出
4月26日	土		
4月27日	日		
4月28日	月		
4月29日	火		
4月30日	水		
5月1日	木	最終校戻し・校了	
5月2日	金		印刷・仕分け・梱包等
5月3日	土		
5月4日	日		
5月5日	月		
5月6日	火		
5月7日	水		
5月8日	木		
5月9日	金		
5月10日	土		
5月11日	日		
5月12日	月		
5月13日	火		
5月14日	水		
5月15日	木		
5月16日	金		
5月17日	土		
5月18日	日		
5月19日	月		
5月20日	火		県庁分納品・発送
5月21日	水		本納品

号	発行月	発行形式	校正回数
109	5月	通常版	3回
110	7月	通常版	4回
111	9月	通常版	4回
112	11月	通常版	4回
113	1月	拡大版	4回
114	3月	通常版	4回

※ 詳細なスケジュールについては、今後、県と受託者の協議の上、受託者が作成するものとする。