

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7年 4月 23日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第24-41360-0347号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none">1. 黒磯田島線滝沢橋が4t規制となり大型車両が通行できませんが、運搬経路はどのような経路・方法となりますでしょうか。2. 黒磯田島線に接続する町道がありますが枝木が多い砂利道となり、道幅が狭く切り返しが必要な状況となります。運搬経路として使用する場合の整備については対応頂けますでしょうか。3. 関連工事と施工・通行可能時期について調整とありますが、他に現在公告中の物件があり同時時期での施工が難しいと考えられます。他物件も含め調整し工程に遅れが生じた場合工期の延長は可能でしょうか。4. 滝沢橋から本現場までの区間に落石などの支障物があり通行が困難な状況ですが、道路整備・清掃については対応頂けますでしょうか。	
回 答 事 項	
<ol style="list-style-type: none">1. 運搬経路については、県道黒磯田島線を利用することとしております。なお、運搬経路の変更が必要と判断された場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。2. 回答1のとおりです。3. 福島県工事請負契約約款第22条に則り協議の対象とします。4. 滝沢橋から本現場までの道路整備・清掃が必要と判断された場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。	