


吉間田滝根線

ひろせ 広瀬工区 進捗状況

事業着手
平成24年

令和7年9月末現在
事業進捗率 99%



< 現道の状況 >

< 開通後の道路利用状況 >

< 小野IC通行規制状況 >



- 令和6年4月13日(土)に開通式を執り行い、9.2km区間が開通いたしました。
- 小野ICの平田・矢吹方面へ向かうランプ部につきましては、舗装面に発生した段差の影響により、**通行止め**にて対策工事を実施しており、令和8年3月の完了を予定しております。平田・矢吹方面をご利用の方は、県道矢吹小野線等へ迂回いただくか、滝根ICをご利用ください。

