

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 2 月 6 日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第 2 5－4 1 3 4 0－0 3 4 4 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）
質 問 事 項	
<p>1 現場発生土、現場の仮置土、流用土等の配分を確認するため、数量総括表の算出根拠欄に記載のある土量配分表及び土量集計表を開示願います。</p> <p>2 掘削により発生する土砂は表土部分が大半であり、有機質が高く盛土に不向きの場合、施工条件の変更により残土処理が必要になるとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>3 盛土は他工事からの流用土等を使用することになっておりますが、流用土の日運搬量と盛土の施工速度に差異が生じるなど仮置きが必要となった場合、追加で生じる積込や運搬等は施工条件の変更該当すると理解してよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 土量配分表及び土量集計表を「suuryou002」として電子閲覧システムに掲載いたしましたので、ご確認ください。</p> <p>また、これに伴い、既に電子閲覧システムに掲載しておりました「suuryou」を「suuryou001」としております。</p> <p>2 福島県工事請負契約約款第 1 8 条に基づき、協議の対象とします。</p> <p>3 福島県工事請負契約約款第 1 8 条に基づき、協議の対象とします。</p>	