

## 入札制度等監視委員会抽出事案一覧表

《第40回福島県入札制度等監視委員会:平成25年1月24日》  
 《対象期間:平成24年4月～平成24年9月》

【抽出テーマ:入札不調となった案件で、発注ロットの拡大等により契約した案件】

【案件番号1(整理番号1)】

【部局等名:土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)
3(1-1)	いわき建設事務所	公共災害復旧工事(都市排水施設)	一般土木工事	16,538,550

【案件番号2(整理番号7)】

【部局等名:警察本部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)
5(2-1)	会計課	交通信号機設置3-2(喜多方)工事	電気設備工事	8,234,100

【案件番号3(整理番号8)】

【部局等名:農林水産部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)
8(3-1)	県北農林事務所	ため池(ため池整備)2401工事 上奈良婦沼地区	一般土木工事	10,518,900

【案件番号4(整理番号12)】

【部局等名:土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)
10(4-1)	会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(照明工)	電気設備工事	5,105,100

【案件番号5(整理番号13、14、15)】

【部局等名:土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)
12(5-1)	相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	舗装工事	5,079,000
13(5-2)	相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	舗装工事	4,564,000
14(5-3)	相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	舗装工事	4,734,000

【入札不調となった案件で、発注ロットの拡大等により契約した案件(平成24年4月～平成24年9月)】

(予定価格250万円超)

整理番号	月	担当課・公所	工種	方部	契約方法	予定価格	工事の名称
1	4	いわき建設事務所	01_一般土木工事	08_いわき	04_随意契約	16,538,550	公共災害復旧工事(都市排水施設)
2	6	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	04_随意契約	6,040,650	公共災害復旧工事(道路)
3	6	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	04_随意契約	3,724,350	公共災害復旧工事(道路)
4	6	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	04_随意契約	4,754,400	公共災害復旧工事(道路)
5	6	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	04_随意契約	5,297,250	公共災害復旧工事(河川)
6	6	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	04_随意契約	2,842,350	公共災害復旧工事(河川)
7	6	会計課	04_電気設備工事	05_喜多方	02_条件付一般競争入札	8,234,100	交通信号機設置3-2(喜多方)工事
8	7	県北農林事務所	01_一般土木工事	01_県北	02_条件付一般競争入札	10,518,900	ため池(ため池整備)2401工事 上奈良婦沼地区
9	7	県南建設事務所	03_建築工事	03_県南	02_条件付一般競争入札	10,825,500	共同施設工事(屋外)
10	7	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	02_条件付一般競争入札	5,659,500	生活基盤緊急改善工事(排水工)
11	8	県南建設事務所	01_一般土木工事	03_県南	02_条件付一般競争入札	3,247,650	生活基盤緊急改善工事(護岸)
12	6	会津若松建設事務所	04_電気設備工事	04_会津若松	05_総合評価型一般競争入札(低入)	5,105,100	道路橋りょう整備(交付)工事(照明工)
13	8	相双建設事務所	02_舗装工事	07_相双	04_随意契約	5,079,000	公共災害復旧(再復)工事(道路)
14	8	相双建設事務所	02_舗装工事	07_相双	04_随意契約	4,564,000	公共災害復旧(再復)工事(道路)
15	8	相双建設事務所	02_舗装工事	07_相双	04_随意契約	4,734,000	公共災害復旧(再復)工事(道路)
16	7	会津若松建設事務所	01_一般土木工事	04_会津若松	02_条件付一般競争入札	4,166,400	河川海岸改良(ふなっこ)工事
17	8	会津若松建設事務所	01_一般土木工事	04_会津若松	02_条件付一般競争入札	8,155,350	河川海岸改良(改良)工事
18	9	相双建設事務所	01_一般土木工事	07_相双	04_随意契約	13,022,100	生活基盤緊急改善工事(堆砂除却)

## 抽出事案説明書

案件番号	1	【担当部局等名:土木部】																						
工事番号	11-41380-0404																							
契約方式	随意契約																							
発注機関	いわき建設事務所																							
見積年月日	平成24年4月4日																							
工事名	公共災害復旧工事(都市排水施設等)																							
工事種別	一般土木工事																							
工事概要	復旧延長 L=233.1m 舗装工 A=1347㎡ 擁壁工 L=70m 手摺柵 L=24m 転落防止柵 L=42m																							
見積りの相手方	<table border="0"> <thead> <tr> <th>(業者名)</th> <th>(所在地)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山木工業(株)</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>堀江工業(株)</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>(株)加地和組</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>(株)福田組</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>山吉工業(株)</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>酒井組</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>(株)眞工業</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>田畑建設(株)</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>(有)大協建設</td> <td>いわき市</td> </tr> <tr> <td>(有)政光組</td> <td>いわき市</td> </tr> </tbody> </table>		(業者名)	(所在地)	山木工業(株)	いわき市	堀江工業(株)	いわき市	(株)加地和組	いわき市	(株)福田組	いわき市	山吉工業(株)	いわき市	酒井組	いわき市	(株)眞工業	いわき市	田畑建設(株)	いわき市	(有)大協建設	いわき市	(有)政光組	いわき市
(業者名)	(所在地)																							
山木工業(株)	いわき市																							
堀江工業(株)	いわき市																							
(株)加地和組	いわき市																							
(株)福田組	いわき市																							
山吉工業(株)	いわき市																							
酒井組	いわき市																							
(株)眞工業	いわき市																							
田畑建設(株)	いわき市																							
(有)大協建設	いわき市																							
(有)政光組	いわき市																							
随意契約とする理由	<p>本工事は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による通路・駐車場等の崩落・破損等により安全な利用が出来ない状況となっている夏井地区海岸公園において、早期に復旧工事を実施して公園利用の安全を図るものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)の規定に基づき随意契約とするものである。</p>																							
予定価格(税込:円)	16,538,550円																							
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析	<p>(業者アンケート調査を実施した結果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装レンガ工において、在材レンガを一部再使用となっているが、現地調査の結果、損傷が激しく現場のレンガを再使用できないものが多くあり、採算が確保できない。</li> <li>・他の災害復旧工事対応のため、技術者、作業員の確保が困難である。などが主な理由であった。</li> </ul>																							
その後の対応	<p>当初の見積り合わせから査定箇所4箇所(査定番号:23年災第15150号・第15151号・第15152号・第15153号)を合冊している。2回目の見積り合わせでは、設計内容を見直して(現地精査による、舗装レンガ在材・新材使用の面積変更、産廃処理費の増など)、再度見積り合わせを行った。</p> <p>工事番号:12-41380-0036 工事名:公共災害復旧工事(都市排水施設等) 見積年月日:平成24年5月25日 見積書提出業者数:9者(辞退者なし) 契約年月日:平成24年5月30日 予定価格:17,325,000円 契約額:17,115,000円(98.79%)</p>																							
備考																								

当初・変更

入札執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年 5月 30日
工事番号	12-41380-0036	工事名	公共災害復旧工事（都市排水施設等）	着工	24年 5月 30日
入札執行年月日	24年 5月 25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	24年 11月 22日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	夏井地区海岸公園			予定価格	
工事箇所	いわき市平藤間字鯨地内			17,325,000	
至					
工事概要	復旧延長 L=233.1m 舗装工 A=1349m <sup>2</sup> 擁壁工L=70m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002645 山木工業（株）	9	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)		
100002646 堀江工業（株）	9	(1) 17,800,000 (3)	(2) (4)		
100000093 （株）加地和組	9	いわき市 平字小太郎町4-11		(1) 16,300,000 (3)	(2) (4) 17,115,000
100002688 （株）福田組	9	(1) 17,000,000 (3)	(2) (4)		
100002998 山吉工業（株）	9	(1) 17,000,000 (3)	(2) (4)		
100002651 酒井組	9	(1) 16,500,000 (3)	(2) (4)		
100003508 （株）眞工業	9	(1) 17,000,000 (3)	(2) (4)		
100002759 （有）大協建設	9	(1) 16,800,000 (3)	(2) (4)		
100002972 （有）政光組	9	(1) 16,500,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 抽出事案説明書

案件番号	2	【担当部局等名:警察本部】
工事番号	12-80060-0009	
入札方式	条件付一般競争入札	
発注機関	交通規制課	
入札年月日	平成24年6月20日	
工事名	交通信号機設置3-2(喜多方)工事	
工事種別	電気設備工事	
工事概要	交通信号機 新設1基、改良7基	
入札参加資格(格付要件、地域要件、その他の要件)	1 格付要件 A・B 2 地域要件 隣接3管内 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	設計金額が500万円以上1,000万円未満であることから、標準要件で設定	
予定価格(税込:円)	8,234,100円	
質問業者数	なし	
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析(アンケート調査を実施した場合は、その方法等及び結果も併せて記載すること。)	応札者9者のうち6者失格(最低制限価格を下回ることによる)、2者超過、1者落札候補者となったが、その1者の見積内訳書において、1,000円以上の違算があり無効となったため不調となったもの。	
その後の対応	他の工事と合冊発注とした。 新設1基:「交通信号機移設3-9(喜多方)工事」と合冊 (8月1日入札、8月7日契約、9月25日完成) 改良5基:「交通信号機改良3-32(会津若松ほか)工事」と合冊 (10月18日入札、10月29日契約、25年2月5日完成予定) 改良2基:現在対応について検討中	
備考		

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

年災		事項	交通安全施設整備費	契約	平成24年8月7日
工事番号	第12-80060-0025号	工事名	交通信号機移設3-9(喜多方)工事	着工	平成24年8月7日
入札執行年月日	平成24年8月1日	発注種別	電気設備工事	完成	平成24年9月25日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A・B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	喜多方市岩月町樫野字菅原 地内ほか		5,863,200 円	
	至				
工事概要	交通信号機移設1基、新設1基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002814 六洋電気(株)	福島市南矢野目字向原22		
	(1) 5,200,000 (3)	(2) (4)	5,460,000
100003079 (株)高電	(1) 5,570,000 (3)	(2) (4)	
100003147 (株)電工社	(1) 4,960,000 (3)	(2) (4)	
100003722 (株)システムテクノ福島 会津若松営業所	(1) 5,151,000 (3)	(2) (4)	
100002798 三友電設(株)	(1) 5,700,000 (3)	(2) (4)	
100002334 佐藤電気工事(株)	(1) 4,770,000 (3)	(2) (4)	
100003034 中野電工(株)	(1) 4,950,000 (3)	(2) (4)	
100002430 (株)目黒工業商会	(1) 5,230,000 (3)	(2) (4)	
100002472 (株)会津電気工事	(1) 5,360,000 (3)	(2) (4)	
100002455 (株)富士工業商会	(1) 5,580,000 (3)	(2) (4)	
100003824 (株)森口電気商会	(1) 5,557,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

年災		事項	交通安全施設整備費	契約	平成24年10月29日
工事番号	第12-80060-0069号	工事名	交通信号機改良3-32(会津若松ほか)工事	着工	平成24年10月29日
入札執行年月日	平成24年10月18日	発注種別	電気設備工事	完成	平成25年2月5日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	会津若松市表町 地内ほか		26,681,550 円	
	至				
工事概要	交通信号機 改良20基 撤去1基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002159 広栄電設(株)	(1) 24,800,000 (3)	(2) (4)	
100003079 (株)高電	(1) 26,100,000 (3)	(2) (4)	
100002814 六洋電気(株)	(1) 24,950,000 (3)	(2) (4)	
100002287 東新電気工業(株)	(1) 25,650,000 (3)	(2) (4)	
100002472 (株)会津電気工事	(1) 23,500,000 (3)	(2) (4)	
100002455 (株)富士工業商会	(1) 21,630,000 (3)	(2) (4)	
100002430 (株)目黒工業商会	会津若松市南千石町1番54号		23,940,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 抽出事案説明書

案件番号	3	【担当部局等名:農林水産部】
工事番号	12-36210-0042	
入札方式	条件付一般競争入札	
発注機関	県北農林事務所	
入札年月日	平成24年7月26日	
工事名	ため池(ため池整備)2401工事 上奈良婦沼地区	
工事種別	一般土木工事(土木工事業)	
工事概要	堤体工 L=19.0m、洪水吐工L=19.0m、波除工A=164.0㎡	
入札参加資格(格付要件、地域要件、その他の要件)	1 格付要件 A、B、C 2 地域要件 県内 3 その他の要件 企業の工事実績について、過去15年間に、ため池堤体盛土工事の施工実績がある者。	
入札参加資格設定の経緯及び理由	・本工事は特殊又は難易度の高い「ダム工事」の止水、遮水等が必要な工事(ため池)に該当するため、企業の同種又は類似工事の実績の条件を付した場合、「地域要件:管内、隣接3管内」では参加可能業者数が40者に満たないため、「格付要件: A、B、C」「地域要件:県内」として設定。	
予定価格(税込:円)	10,518,900円	
質問業者数	0者	
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析(アンケート調査を実施した場合は、その方法等及び結果も併せて記載すること。)	<p>・本工事は、平成23年8月に条件付一般競争入札を行ったが、応札者が無く、不調となり、その後、アンケート調査を実施し、随意契約として見積り合わせをしたが、9者全者辞退となり、繰越により対応した案件である。          県北管内ため池実績業者14者にアンケート調査実施(平成23年9月8日)(回答内容) 技術者が確保できない。(10者)          工事規模が小さく採算が取れない。(6者)</p> <p>・アンケート調査の結果から、技術者が確保できないことと、工事規模が小さく採算が取れないことが応札者がなかった主な理由であると分析した。</p>	
その後の対応	<p>その後、同一のため池事業(同一発注種別)で近接している滝ノ下沼地区のため池工事と合冊して発注を計画。          工事番号:12-36210-0055、工事名:ため池(ため池整備)2401合冊工事 滝ノ下沼地区、(工事概要:滝ノ下沼地区 堤体工L=59.0m、取水施設・斜樋工N=1式、洪水吐工L=9.0m、上奈良婦沼地区 堤体工L=19.0m、洪水吐工L=19.0m、波除工A=164 ㎡)、予定価格44,953,650円として改めて公告し、条件付一般競争入札(総合評価特別簡易型)を行ったが、応札者が無く、不調となった。          工事番号:12-36210-0055          工事名:ため池(ため池整備)2401合冊工事 滝ノ下沼地区          入札年月日:平成24年9月6日          応札業者数:0者          予定価格:44,953,650円</p> <p>そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号を適用し、随意契約として見積り合わせを実施した。          工事番号:12-36210-0055          工事名:ため池(ため池整備)2401合冊工事 滝ノ下沼地区          見積年月日:平成24年9月26日          見積書提出業者数:5者(4者辞退)          契約年月日:平成24年9月28日          予定価格:44,953,650円          契約額:44,100,000円(98.10%)</p>	
備考		



様式3

当初

平成24年9月28日

工事執行機関

県北農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年 災		事 項	農地防災事業費		契 約	平成24年9月28日
工事番号	12-36210-0055	工 事 名	ため池（ため池整備）2401合冊工事		着 工	平成24年9月28日
入札執行年月日	平成24年9月26日	発 注 種 別	一般土木工事		完 成	平成25年3月19日
審 議 番 号	公 所	本 序				
路 線 ・ 河 川 名	滝ノ下沼地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	福島市渡利地区内 他				44,953,650円	
至						
工 事 概 要	滝ノ下沼地区 堤体工 L=59.0m、取水施設・斜樋工 N=1式、洪水吐工 L=9.0m 上奈良婦沼地区 堤体工 L=19.0m、洪水吐工 L=19.0m、波除工 A=164㎡					

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額	落札額 (契約額)	
100002094 ノオコー建設 (株)	福島市小倉寺字中ノ内20-6 (1) 42,000,000 (2) (3) (4)	44,100,000	
100000100 佐藤工業 (株)	(1) 辞退 (2) (3) (4)		
100002045 小林土木 (株)	(1) 43,500,000 (2) (3) (4)		
100002167 富久泉工業 (株)	(1) 辞退 (2) (3) (4)		
100002050 (株) 利根川組	(1) 辞退 (2) (3) (4)		
100002116 (株) 近藤組	(1) 43,000,000 (2) (3) (4)		
100002128 (株) 伊藤土木	(1) 44,000,000 (2) (3) (4)		
100002132 高橋工業 (株)	(1) 辞退 (2) (3) (4)		
100003087 菅信建設 (株)	(1) 43,800,000 (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		
	(1) (2) (3) (4)		

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 抽出事案説明書

案件番号	4	【担当部局等名:土木部】
工事番号	12-41340-0069	
入札方式	条件付一般競争入札(総合評価方式)	
発注機関	会津若松建設事務所	
入札年月日	平成24年6月20日	
工事名	道路橋りょう整備(交付)工事(照明工)	
工事種別	電気設備工事	
工事概要	照明工 N=2基	
入札参加資格(格付要件、地域要件、その他の要件)	1 格付要件 A又はB 2 地域要件 隣接3管内(若松建設) 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	「工事の請負契約に係る条件付一般競争入札参加資格の設定等に関する要綱」第9条に基づき原則どおり設定	
予定価格(税込:円)	5,105,100円	
質問業者数	1者	
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析(アンケート調査を実施した場合は、その方法等及び結果も併せて記載すること。)	・1者の応札があったが、低価格入札の失格基準該当となり入札不調となったことから、2者にヒアリングした結果、技術者不足により応札できない旨の回答であった。	
その後の対応	最新の単価を適用し、着工猶予期間90日間のフレックス工事として改めて公告し、条件付一般競争入札を行った。  工事番号:12-41340-0187 工事名:道路橋りょう整備(交付)工事(照明工) 入札年月日:平成24年8月1日 応札業者数:2者 契約年月日:平成24年8月9日 予定価格:5,117,700円 落札額:5,019,000円(落札率:98.07%)	
備考		

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年 8月 9日
工事番号	12-41340-0187	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（照明工）	着工	24年 8月 10日
入札執行年月日	24年 8月 1日	発注種別	04 電気設備工事	完成	24年 11月 26日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	柳津、昭和線			予定価格	
工事箇所 自	河沼郡柳津町大字大成沢地内			5,117,700	
至					
工事概要	照明工 N=2基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003595 黒沢電設工業（株）		河沼郡会津坂下町字上口578-1		
		(1) 4,780,000	(2)	5,019,000
		(3)	(4)	
100003618 （株）リードエレテック		(1) 4,176,000	(2)	(失格)
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 抽出事案説明書

案件番号	5	【担当部局等名:土木部】
工事番号	12-41370-0203	
契約方式	随意契約	
発注機関	相双建設事務所	
見積年月日	平成24年 8月30日	
工事名	公共災害復旧(再復)工事(道路)	
工事種別	舗装工事	
工事概要	復旧延長 L=165.1m W=8.0m 舗装工 A=788m <sup>2</sup>	
見積りの相手方	(業者名) 小野建設(株) 草野建設(株) 中村土木(株) 後藤建設工業(株) 加藤道路(株) (株)渡辺建設 (株)小野内工務店	(所在地) 相馬市 相馬市 相馬市 南相馬市 南相馬市 新地町 相馬市
随意契約とする理由	本工事は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による路面の亀裂及び段差により交通規制を実施している金山新地停車場線において、早期に復旧工事を実施して通行車両の安全を図るものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)の規定に基づき随意契約とするものである。	
予定価格(税込:円)	5,079,000円	
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析	他の災害復旧工事対応のため、技術者・作業員等の確保が困難である。 採算性の低い小規模工事を敬遠した。	
その後の対応	他の工事(工事番号:12-41370-0217、工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)、工事概要:復旧延長L=214.2m、予定価格4,564,000円と工事番号:12-41370-0218、工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)、工事概要:復旧延長L=184.1m、予定価格4,734,000円)と合冊のうえ、施工箇所が点在する工事積算方法の試行工事として、再度見積り合わせを行った。  工事番号:12-41370-0302 工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路) 見積年月日:平成24年10月11日 見積書提出業者数:14者(2者辞退) 契約年月日:平成24年10月12日 予定価格:14,268,450円 契約額:13,650,000円(95.67%)	
備考	12(5-1)	

## 抽出事案説明書

案件番号	5	【担当部局等名:土木部】																
工事番号	12-41370-0217																	
契約方式	随意契約																	
発注機関	相双建設事務所																	
見積年月日	平成24年 8月30日																	
工事名	公共災害復旧(再復)工事(道路)																	
工事種別	舗装工事																	
工事概要	復旧延長 L=214. 2m W=5. 8m 舗装工 A=827m <sup>2</sup>																	
見積りの相手方	<table border="0"> <thead> <tr> <th>(業者名)</th> <th>(所在地)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小野建設(株)</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>草野建設(株)</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>中村土木(株)</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>(株)渡辺建設</td> <td>新地町</td> </tr> <tr> <td>(株)小野内工務店</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>(株)セイユー建設</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>(株)新栄建設</td> <td>新地町</td> </tr> </tbody> </table>		(業者名)	(所在地)	小野建設(株)	相馬市	草野建設(株)	相馬市	中村土木(株)	相馬市	(株)渡辺建設	新地町	(株)小野内工務店	相馬市	(株)セイユー建設	相馬市	(株)新栄建設	新地町
(業者名)	(所在地)																	
小野建設(株)	相馬市																	
草野建設(株)	相馬市																	
中村土木(株)	相馬市																	
(株)渡辺建設	新地町																	
(株)小野内工務店	相馬市																	
(株)セイユー建設	相馬市																	
(株)新栄建設	新地町																	
随意契約とする理由	本工事は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による路面の亀裂及び段差により交通規制を実施している金山新地停車場線において、早期に復旧工事を実施して通行車両の安全を図るものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)の規定に基づき随意契約とするものである。																	
予定価格(税込:円)	4,564,000円																	
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析	他の災害復旧工事対応のため、技術者・作業員等の確保が困難である。 採算性の低い小規模工事を敬遠した。																	
その後の対応	<p>他の工事(工事番号:12-41370-0203、工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)、工事概要:復旧延長L=165. 1m、予定価格5,079,000円と工事番号:12-41370-0218、工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)、工事概要:復旧延長L=184. 1m、予定価格4,734,000円)と合冊のうえ、施工箇所が点在する工事積算方法の試行工事として、再度見積り合わせを行った。</p> <p>工事番号:12-41370-0302  工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)  見積年月日:平成24年10月11日  見積書提出業者数:14者(2者辞退)  契約年月日:平成24年10月12日  予定価格:14,268,450円  契約額:13,650,000円(95.67%)</p>																	
備考	13(5-2)																	

## 抽出事案説明書

案件番号	5	【担当部局等名:土木部】																
工事番号	12-41370-0218																	
契約方式	随意契約																	
発注機関	相双建設事務所																	
見積年月日	平成24年 8月30日																	
工事名	公共災害復旧(再復)工事(道路)																	
工事種別	舗装工事																	
工事概要	復旧延長 L=184.1m W=7.14m 舗装工 A=871m <sup>2</sup>																	
見積りの相手方	<table border="0"> <thead> <tr> <th>(業者名)</th> <th>(所在地)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小野建設(株)</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>草野建設(株)</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>中村土木(株)</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>(株)渡辺建設</td> <td>新地町</td> </tr> <tr> <td>(株)小野内工務店</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>(株)セイユー建設</td> <td>相馬市</td> </tr> <tr> <td>(株)新栄建設</td> <td>新地町</td> </tr> </tbody> </table>		(業者名)	(所在地)	小野建設(株)	相馬市	草野建設(株)	相馬市	中村土木(株)	相馬市	(株)渡辺建設	新地町	(株)小野内工務店	相馬市	(株)セイユー建設	相馬市	(株)新栄建設	新地町
(業者名)	(所在地)																	
小野建設(株)	相馬市																	
草野建設(株)	相馬市																	
中村土木(株)	相馬市																	
(株)渡辺建設	新地町																	
(株)小野内工務店	相馬市																	
(株)セイユー建設	相馬市																	
(株)新栄建設	新地町																	
随意契約とする理由	<p>本工事は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による路面の亀裂及び段差により交通規制を実施している金山新地停車場線において、早期に復旧工事を実施して通行車両の安全を図るものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)の規定に基づき随意契約とするものである。</p>																	
予定価格(税込:円)	4,734,000円																	
入札不調(応札者なし、予定価格超過等)の理由の分析	<p>他の災害復旧工事対応のため、技術者・作業員等の確保が困難である。 採算性の低い小規模工事を敬遠した。</p>																	
その後の対応	<p>他の工事(工事番号:12-41370-0203、工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)、工事概要:復旧延長L=165.1m、予定価格5,079,000円と工事番号:12-41370-0217、工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路)、工事概要:復旧延長L=214.2m、予定価格4,564,000円)と合冊のうえ、施工箇所が点在する工事積算方法の試行工事として、再度見積り合わせを行った。</p> <p>工事番号:12-41370-0302 工事名:公共災害復旧(再復)工事(道路) 見積年月日:平成24年10月11日 見積書提出業者数:14者(2者辞退) 契約年月日:平成24年10月12日 予定価格:14,268,450円 契約額:13,650,000円(95.67%)</p>																	
備考	14(5-3)																	

当初・変更

入札執行機関 41370 相双建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年10月12日
工事番号	12-41370-0302	工事名	公共災害復旧（再復）工事（道路）	着工	24年10月12日
入札執行年月日	24年10月11日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年1月9日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	金山新地停車場線外			予定価格	
工事箇所	相馬郡新地町大字埜木崎字作田 地内外			14,268,450	
至					
工事概要	復旧延長L=563m W=2~8m 表層工 A=2,486m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	(1) 13,100,000 (3)	(2) (4)		
100002589 小野建設（株）	3	(1) 13,250,000 (3)	(2) (4)		
100002564 東北建設（株）	3	南相馬市 原町区東町3-4-1 (1) 13,000,000 (3)	(2) (4)	13,650,000	
100002596 石川建設工業（株）	3	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)		
100002603 草野建設（株）	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002605 中村土木（株）	3	(1) 13,350,000 (3)	(2) (4)		
100002602 後藤建設工業（株）	3	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)		
100003640 （有）グレーダ施工	3	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)		
100000091 関場建設（株）	3	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)		
100003254 神尾建設（株）	3	(1) 13,860,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41370 相双建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年10月12日
工事番号	12-41370-0302	工事名	公共災害復旧（再復）工事（道路）	着工	24年10月12日
入札執行年月日	24年10月11日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年1月9日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	金山新地停車場線外			予定価格	
工事箇所	相馬郡新地町大字埴木隣字作田 地内外			14,268,450	
至					
工事概要	復旧延長L=563m W=2~8m 表層工 A=2,486m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002559 横山建設工業（株）	3	(1) 13,400,000 (3)	(2) (4)		
100002937 加藤道路（株）	3	(1) 13,250,000 (3)	(2) (4)		
100002597 滝建設工業（株）	3	(1) 13,350,000 (3)	(2) (4)		
100002941 太田建設（株）	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003664 （株）渡辺建設	3	(1) 4,900,000 (3)	(2) (4)		
100002574 （株）小野内工務店	3	(1) 13,400,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。