

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0801工事	請戸川	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月~6月	8ヶ月	取水施設工 N=1箇所(ボックスカルバートB1.0m×H1.0m、杭基礎)	70百万~100百万	特別簡易型	○	4/13公告	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	太田	南相馬市原町区中太田地内外	南相馬市原町区中太田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	補完工 一式	100百万~300百万	地域密着型	○		
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	管水路工 L=5.5km	300百万~500百万	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	暗渠排水工 A=7.8ha、補完工 一式	500百万~1000百万	特別簡易型	○		
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	管水路工 L=1.7km、補完工 一式	200百万~300百万	簡易型	○	4/13公告
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	管水路工 L=1.2km、補完工 一式	200百万~300百万	簡易型	○	4/20公告
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	排水樋門工 N=1箇所	700百万~1000百万	特別簡易型	○		
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内	双葉郡浪江町大字藤橋地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	排水路工 L=3.1km、道路工 L=3.0km	100百万~200百万	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	19ヶ月	管水路工 L=1.6km、暗渠排水工 A=10.1ha、補完工 一式	200百万~300百万	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	管水路工 L=4.9km、調整池工 N=1箇所	300百万~500百万	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	18ヶ月	管水路工 L=4.2km、暗渠排水工 A=23.4ha	300百万~500百万	簡易型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	区画整理工 A=4.2ha、暗渠排水工 A=8.2ha	100百万~200百万	特別簡易型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小高北部	南相馬市小高区小谷地内外	南相馬市小高区小谷地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	区画整理工 A=21.8ha	300百万~500百万	特別簡易型	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0801工事	相双農林	双葉郡檜葉町大字山田浜地内 山田浜海岸	双葉郡檜葉町大字山田浜地内 山田浜海岸	条件付一般	14_機械設備工事	7月~8月	8ヶ月	排水ゲート製作据付工 N=1門 排水ゲート補修工 N=1門	100百万~300百万	特別簡易型	○		
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	琵琶迫・西迫	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	ため池改修工 N=2箇所	300百万~500百万	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	沢目第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月~11月	17ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	200百万~300百万	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	目倉沢第2	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	20ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	200百万~300百万	簡易型	○	
農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	南幹線	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	水路トンネル補修工 L=244m	300百万~500百万	特別簡易型	○		
農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	横川	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	管路補修工 L=598m	100百万~150百万	簡易型	○	変更
農村整備部	〔営農再開〕施設管理0801工事	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	03_建築工事	7月~8月	8ヶ月	管理車両格納庫設置工 一式	100百万~300百万	地域密着型	○		
農村整備部	〔営農再開〕施設管理0802工事	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	14_機械設備工事	7月~8月	8ヶ月	インクライン機側操作盤更新工 一式	500百万~1000百万	特別簡易型	○		
農村整備部	海岸災害復旧(23年災)0801工事	細谷	双葉郡双葉町大字郡山地内外	双葉郡双葉町大字郡山地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	42ヶ月	消波堤工 L=553m 消波ブロック製作据付 N=4,300個	1300百万~1500百万	標準型	○	変更
農村整備部	海岸災害復旧(23年災)0801工事	北夫沢	双葉郡大熊町大字夫沢地内外	双葉郡大熊町大字夫沢地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	消波堤工 L=437m 消波ブロック製作据付 N=1,300個	500百万~700百万	標準型	○	変更
農村整備部	海岸災害復旧(23年災)0801工事	熊川	双葉郡大熊町大字小入野地内外	双葉郡大熊町大字小入野地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	54ヶ月	消波堤工 L=1,394m 消波ブロック製作据付 N=10,200個	2100百万~2400百万	標準型	○	変更
農村整備部	県営長寿命化対策0801工事	今泉	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	14_機械設備工事	5月~6月	8ヶ月	土砂吐きゲート補修工N=1箇所	300百万~500百万		○	5/25公告	

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	湛水防除0801工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	14.機械設備工事	7月～8月	20ヶ月	ポンプ製作据付工 N=2基	200万円～300万円	簡易型	○	変更
農村整備部	湛水防除0801工事	古磯部	相馬市磯部地内	相馬市磯部地内	条件付一般	14.機械設備工事	7月～8月	25ヶ月	除塵機製作据付工 N=1基	80万円～100万円	特別簡易型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	禰原	南相馬市鹿島区禰原地内	南相馬市鹿島区禰原地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	9ヶ月	補完工 一式	100万円～150万円	特別簡易型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	30ヶ月	区画整理工A=34.2ha、管水路工L=6.7km、調整池工N=1箇所	800万円～1,000万円	標準型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	山下	南相馬市鹿島区山下地内外	南相馬市鹿島区山下地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	30ヶ月	区画整理工A=26ha、管水路工L=3.3km、調整池工N=1箇所	700万円～900万円	標準型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	高平中部	南相馬市原町区上高平地内	南相馬市原町区上高平地内	条件付一般	14.機械設備工事	5月～6月	9ヶ月	ポンプ製作据付工N=1箇所	30万円～50万円	特別簡易型	⊖	5/20開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	上栃窪	南相馬市鹿島区上栃窪地内	南相馬市鹿島区上栃窪地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	5月～6月	9ヶ月	補完工 一式 区画整理工 A=1.2ha	150万円～200万円	特別簡易型	○	4/13公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区小山田地内外	南相馬市鹿島区小山田地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L=2.5km	200万円～300万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	西真野	南相馬市鹿島区塩崎地内	南相馬市鹿島区塩崎地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=6.8ha	200万円～300万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	西真野	南相馬市鹿島区江垂地内	南相馬市鹿島区江垂地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L=1.5km	150万円～200万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	8ヶ月	管水路工 L=2.2km、付帯工 一式	150万円～200万円	復興型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	18ヶ月	区画整理工 A=25ha	500万円～700万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	9月～10月	18ヶ月	管水路工 L=2.5km、付帯工 一式	400万円～500万円	復興型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0804工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	14.機械設備工事	6月～7月	6ヶ月	ポンプ製作据付工 N=1基	30万円～50万円	特別簡易型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0805工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区蛇沢地内	条件付一般	14.機械設備工事	10月～11月	8ヶ月	ポンプ製作据付工 N=1基	50万円～70万円	復興型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	村上福岡	南相馬市小高区福岡地内	南相馬市小高区福岡地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	8ヶ月	排水路工 L=1.0km	130万円～180万円	復興型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	加倉	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L=3.5km、調整池N=2箇所	400万円～500万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	浪江南	双葉郡浪江町大字川添地内	双葉郡浪江町大字川添地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	40ヶ月	区画整理工 A=69ha	1,200万円～1,500万円	簡易型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801工事	檜葉	双葉郡檜葉町大字上繁田地内	双葉郡檜葉町大字上繁田地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	10月～11月	38ヶ月	管水路工 L=15.0km、調整池 N=5箇所	1,500万円～1,800万円	標準型	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802工事	檜葉	双葉郡檜葉町大字下小埜地内	双葉郡檜葉町大字下小埜地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	5ヶ月	水路補修工 L=0.3km	30万円～50万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	山田浜	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	双葉郡檜葉町大字前原地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	8ヶ月	水管橋下部工 N=2基、調整池N=2箇所	150万円～200万円	復興型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	山田浜	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	条件付一般	06.鋼橋上部工事	7月～8月	8ヶ月	水管橋上部工 N=1橋	30万円～50万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	上飯樋	相馬郡飯館村大字飯樋地内	相馬郡飯館村大字飯樋地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=15ha	400万円～500万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801工事	川内	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=8ha	200万円～300万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801工事	葛尾	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	6月～7月	20ヶ月	区画整理工 A=14.5ha	400万円～500万円	特別簡易型	○	5/18公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	請戸	双葉郡浪江町大字請戸地内外	双葉郡浪江町大字請戸地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	30ヶ月	区画整理工 A=28ha	400万円～500万円	特別簡易型	○	変更

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	管水路工 L=2.3km	100百万円～300百万円	簡易型	○	追加
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	御山沢	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山地内	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	7ヶ月	山腹工 A=0.03ha	30百万～50百万	特別簡易型	○	5/25公告
森林林業部	防災林造成0702工事	相双	南相馬市小高区塚原地内	南相馬市小高区塚原地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	9ヶ月	基盤改良工 A=2.82ha	100百万～150百万	簡易型	○	4/13公告
森林林業部	治山施設(県営)0801工事	名合沢	双葉郡檜葉町大字大谷地内	双葉郡檜葉町大字大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	流路工 L=103m	50百万～70百万	特別簡易型	○	5/25公告
森林林業部	治山施設(県営)0801工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	山腹工 A=0.11ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	
森林林業部	復旧治山(復興創生)0801工事	湯の神	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	9ヶ月	谷止工 N=1.0基	70百万～90百万	特別簡易型	○	
森林林業部	林業専用道(県・復)0801工事	平沢	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	7ヶ月	開設 W=3.0/3.6m L=(0)611m	90百万～110百万	特別簡易型	○	変更
森林林業部	林業専用道(県・復)0801工事	疣石	相馬郡飯館村比曾地内	相馬郡飯館村比曾地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	7ヶ月	開設 W=3.0/3.6m L=(200)0m	30百万～50百万	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
- 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	6ヶ月	ほ場整備実施設計 A=75.5ha	30万円～50万円			4/23開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	計画変更資料作成一式	5万円～10万円			4/23開札済
農村整備部	水利整備基幹保全型0801業務設計	南幹線	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	管路実施設計 L=0.6km 用地測量 A=1.2ha	10万円～30万円		○	変更
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0801業務設計	請戸川	南相馬市小高区大井地内 大井用水路	南相馬市小高区大井地内 大井用水路	指名	22_土木設計	4月～5月	5ヶ月	用水路実施設計 L=0.78km	5万円～10万円		○	4/22開札済
農村整備部	福島調査0807業務設計	相双	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	指名	22_土木設計	4月～5月	8ヶ月	ため池実施設計 N=1箇所	10万円～20万円		○	5/13開札済
農村整備部	福島調査0801業務調査	相双	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	指名	21_調査	4月～5月	8ヶ月	調査ボーリング N=2孔、 解析業務一式	5万円～10万円		○	4/22開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	西真野	南相馬市鹿島区江垂地内外	南相馬市鹿島区江垂地内外	随意契約	19_地上測量	4月～5月	8ヶ月	確定測量 A=107.4ha	40万円～60万円			4/9開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	2万円～4万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	8ヶ月	農道台帳作成 L=7km 施設台帳 A=60ha	10万円～20万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	榑原	南相馬市鹿島区榑原地内	南相馬市鹿島区榑原地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	2万円～4万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	榑原	南相馬市鹿島区榑原地内	南相馬市鹿島区榑原地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	8ヶ月	農道台帳作成 L=4.8km 施設台帳 A=32.8ha	10万円～20万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	2万円～4万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	鹿島西部	南相馬市鹿島区岡和田地内外	南相馬市鹿島区岡和田地内外	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	農道台帳作成 L=7.2km 施設台帳 A=115ha	10万円～20万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	鹿島西部	南相馬市鹿島区岡和田地内外	南相馬市鹿島区岡和田地内外	随意契約	22_土木設計	7月～8月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	2万円～4万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	高平中部	南相馬市原町区上高平地内外	南相馬市原町区上高平地内外	随意契約	19_地上測量	4月～5月	11ヶ月	確定測量 A=158.8ha	60万円～80万円			4/2開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	上柘窪	南相馬市鹿島区上柘窪地内	南相馬市鹿島区上柘窪地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	農道台帳作成 L=8.0km 施設台帳 A=86.6ha	20万円～30万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務設計	上柘窪	南相馬市鹿島区上柘窪地内	南相馬市鹿島区上柘窪地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	2万円～4万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	土飯樋	相馬郡飯館村大字飯樋地内	相馬郡飯館村大字飯樋地内	指名	19_地上測量	4月～5月	6ヶ月	境界測量—L=7.0km	30万円～50万円		○	4/22開札済
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802業務調査	川内	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	6月～7月	3ヶ月	建物調査 N=3棟	2万円～4万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0803業務測量	川内	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	確定図作成 A=10.7ha	5万円～10万円			
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0804業務測量	川内	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	農道台帳作成 L=1.0km 施設台帳作成 A=10.7ha	3万円～5万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	村上福岡	南相馬市小高区岡田地内	南相馬市小高区福岡地内	指名	19_地上測量	7月～8月	6ヶ月	境界測量(分筆測量)一式	20万円～30万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	佐須	相馬郡飯館村大字佐須地内	相馬郡飯館村大字佐須地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	ほ場整備実施設計 A=55ha	10万円～20万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	佐須	相馬郡飯館村大字佐須地内	相馬郡飯館村大字佐須地内	指名	19_地上測量	6月～7月	6ヶ月	境界測量 L=9km	30万円～50万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	佐須	相馬郡飯館村大字佐須地内	相馬郡飯館村大字佐須地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成一式	1万円～3万円			

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～5百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務設計	加倉	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～5百万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	浪江南	双葉郡浪江町大字川添地内	双葉郡浪江町大字川添地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～5百万円			5/14開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	山田浜	双葉郡榎葉町大字前原地内	双葉郡浪江町大字山田浜地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	7ヶ月	確定図作成 A=39ha	20百万円～30百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	山田浜	双葉郡榎葉町大字前原地内	双葉郡浪江町大字山田浜地内	指名	19_地上測量	6月～7月	7ヶ月	施設台帳作成 A=39ha	7百万円～10百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	幾世橋	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	11ヶ月	ほ場整備実施設計 A=40.6ha	30百万円～50百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	幾世橋	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	指名	19_地上測量	6月～7月	11ヶ月	境界測量 L=8.3km	30百万円～50百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	幾世橋	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	11ヶ月	パイプライン実施設計 L=1.8km、調整池実施設計 N=2箇所	30百万円～50百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤実施計画0801業務設計	田尻南	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	随意契約	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ほ場整備事業計画書作成 一式	30百万円～50百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	請戸	双葉郡浪江町大字請戸地内外	双葉郡浪江町大字請戸地内外	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	パイプライン実施設計 L=10.2km、調整池実施設計 N=2箇所	30百万円～50百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務設計	請戸	双葉郡浪江町大字請戸地内外	双葉郡浪江町大字請戸地内外	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	揚水機場実施設計 一式	30百万円～50百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務調査	請戸	双葉郡浪江町大字請戸地内外	双葉郡浪江町大字請戸地内外	指名	21_調査	6月～7月	9ヶ月	調査ボーリング N=4孔、解析業務 一式	3百万円～5百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	田尻	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ほ場整備実施設計 A=77.0ha	30百万円～50百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	田尻	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	境界測量 L= 1.5km	10百万円～20百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	田尻	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	条件付一般	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	パイプライン実施設計 L=7.1km、調整池実施設計 N=1箇所	20百万円～30百万円		○	
農村整備部	福島調査0801業務設計	相双	双葉郡榎葉町大字北田地内外	双葉郡榎葉町大字北田地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	20百万円～30百万円		○	4/22開札済
農村整備部	福島調査0802業務設計	相双	双葉郡富岡町大字本岡地内外	双葉郡富岡町大字本岡地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	20百万円～30百万円		○	4/22開札済
農村整備部	福島調査0803業務設計	相双	双葉郡大熊町大字大川原地内外	双葉郡大熊町大字大川原地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	20百万円～30百万円		○	4/22開札済
農村整備部	福島調査0804業務設計	相双	双葉郡葛尾村大字落合地内外	双葉郡葛尾村大字落合地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	20百万円～30百万円		○	4/22開札済
農村整備部	福島調査0805業務設計	相双	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	20百万円～30百万円		○	4/22開札済
農村整備部	福島調査0806業務設計	相双	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	20百万円～30百万円		○	4/22開札済
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801業務設計	安太郎	南相馬市小高区女場地内	南相馬市小高区女場地内	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ため池実施設計 N=1箇所	10百万円～20百万円		○	
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0803業務設計	請戸川	双葉郡浪江町大字立野地内 四栗分水工	双葉郡浪江町大字立野地内 四栗分水工	指名	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	取水ゲート実施設計 一式	3百万円～5百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	6ヶ月	ほ場整備実施設計 A=75.5ha	30百万円～50百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	太田	南相馬市原野区中太田地内外	南相馬市原野区中太田地内外	随意契約	19_地上測量	4月～5月	11ヶ月	確定測量 A=146.5ha	70百万円～100百万円			4/2開札済

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	500万円～100万円			
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801業務測量	沢目第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	指名	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	用地測量 A=0.26ha	300万円～500万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801業務測量	沢目第2・堤上第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	指名	19_地上測量	7月～8月	5ヶ月	用地測量 一式	500万円～100万円		○	
農村整備部	[営農再開]施設管理0812業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	9ヶ月	ダム放流設備点検整備業務 一式	300万円～500万円			
農村整備部	[営農再開]施設管理0813業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	4ヶ月	ダム洪水吐設備点検整備業務 一式	500万円～100万円			
農村整備部	[営農再開]施設管理0814業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	9ヶ月	電気通信設備保守点検整備業務 一式	100万円～200万円			
農村整備部	水利整備基幹保全型0801業務設計	横川	南相馬市原町区片倉地内	南相馬市原町区片倉地内	指名	22_土木設計	7月～8月	4ヶ月	水管橋補修実施設計 L=42m	100万円～200万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801業務測量	目倉沢第1・ノノ原	双葉郡浪江町大字加倉地内外	双葉郡浪江町大字加倉地内外	指名	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	用地測量 一式	500万円～100万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	指名	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	境界測量 L=11.2km	100万円～200万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務調査	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	指名	21_調査	6月～7月	9ヶ月	井戸調査 N=29箇所	100万円～200万円		○	変更
農村整備部	[営農再開]施設管理0802業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	一般	25_その他	7月～8月	8ヶ月	ダム湖流木処理 一式	200万円～400万円			
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0804業務設計	請戸川	双葉郡浪江町大字室原地内 大柿ダム	双葉郡浪江町大字室原地内 大柿ダム	指名	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	ゲート塗装実施設計 一式、網場実施設計 一式	500万円～700万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	随意契約	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	確定測量 A=40ha	200万円～300万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務設計	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内外	南相馬市小高区小屋木地内外	随意契約	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	計画変更資料作成 一式	500万円～100万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	随意契約	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	農道台帳作成 L=4km、施設台帳作成 A=39ha	300万円～500万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務測量	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内外	南相馬市小高区小屋木地内外	随意契約	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	確定測量 A=39ha	100万円～200万円			
農村整備部	[営農再開]施設管理0801業務測量	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	堆砂測量 一式	100万円～200万円		○	
農村整備部	[営農再開]施設管理0802業務設計	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	燃料タンク実施設計 一式	500万円～100万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務設計	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	計画変更資料作成 一式	300万円～500万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務測量	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	確定測量 A=10ha	300万円～500万円			
農村整備部	[営農再開]施設管理0801業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	一般	25_その他	9月～10月	6ヶ月	ダム堤体伐木 一式	300万円～500万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定測量 A=20ha	100万円～200万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務測量	太田	南相馬市原町区中太田地内外	南相馬市原町区中太田地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定図作成 A=190ha	300万円～500万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	加倉	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	3ヵ月	パイプライン付帯施設設計 N=1箇所	200万円～300万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	滝川	双葉郡富岡町大字本岡地内外	双葉郡富岡町大字本岡地内外	指名	22_土木設計	7月～8月	4ヶ月	幹線用水路機能保全計画策定 一式	100万円～150万円		○	追加

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月25日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0801業務測量	葛尾	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	随意契約	19_地上測量	7月～8月	6ヶ月	確定測量 A=4ha	2百万円～ 5百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0802業務設計	葛尾	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	随意契約	19_地上測量	7月～8月	6ヶ月	施設台帳作成 A=4ha	2百万円～ 5百万円			追加
森林林業部	防災林造成(復興創生) 0702業務	浪江	双葉郡浪江町大字 棚塩地内	双葉郡浪江町大字 棚塩地内	条件付一般	24_森林整備	8月～9月	6ヶ月	植栽工 A=2.75ha	100百万円～ 150百万円			
森林林業部	復旧治山(復興創生) 0801業務	湯の神	双葉郡大熊町大字 野上地内	双葉郡大熊町大字 野上地内	指名	22_土木設計	5月～6月	5ヶ月	測量設計 一式	10百万～20百 万		○	
森林林業部	保安林総合改良 0801業務	相双	南相馬市鹿島区北 海老地内ほか	南相馬市鹿島区北 海老地内ほか	条件付一般	24_森林整備	7月～8月	7ヶ月	本数調整伐A=11.85ha 松くい虫被害木伐倒駆除一式	30百万～50百 万			変更
森林林業部	海岸防災林環境整備 0801業務	請戸	双葉郡浪江町請戸 地内	双葉郡浪江町請戸 地内	一般	25_その他	7月～8月	6ヶ月	防草シート設置A=2,430m ²	10百万～20百 万			
森林林業部	林業専用道(県・復) 0801業務	宍石	相馬郡飯館村比曾 地内	相馬郡飯館村比曾 地内	指名	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	測量設計 一式	30百万～50百 万		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したものを、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。