

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール（1／4）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	（実績） - DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 （予定） - DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る
	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	（実績） - 安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 （予定） - 安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等
	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	（実績） - 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 - 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 - 作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） - 熱中症予防対策の実施（4～10月） （予定） - 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 - 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 - 作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） - 熱中症予防対策の実施（4～10月）

朱記は各月次の取組の進捗に伴う記載更新箇所（更新箇所の明示）

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール（2／4）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
労働環境改善	健康管理	4 長期健康管理の実施	(実績) - 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ~~・2026年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備及び案内送付~~ ・2026年度対象者（社員）への「白内障検査」（福島）実施 (予定) - 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2026年度対象者（社員）への「白内障検査」（柏崎刈羽）実施 ・2026年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施
		5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1 F 救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1 F 救急医療室の勤務医師調整
		6 感染症対策の実施	(実績) (予定) ・インフルエンザ予防接種の実施
	要員管理、労働環境改善	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計
		8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握

朱記は各月次の取組の進捗に伴う記載更新箇所（更新箇所の明示）

福島第一原子力発電 労働環境改善スケジュール（3／4）

分野名	括り	作業内容		8月		9月					10月			11月	12月	1月	2月	3月以降	備 考				
				23	30		6	13	20	27	上	中	下	上	中	下	上	中		下	上	中	下
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	現場作業			DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進														(継続実施)			
	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	現場作業	2026年度1Qでの不適合・ヒューマンエラー・災害の振り返りを説明(8/27) ▼		協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等														(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発		
	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価															(継続実施)				
	健康管理	4 長期健康管理の実施	現場作業	健康相談受付															(継続実施)				
				【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2026年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備																	(継続実施)		
				社員・白内障検査(福島)							社員・白内障検査(柏崎刈羽)												
										社員・白内障検査(本社)													
		5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	検討・設計	1F救急医療室の勤務医師調整															(継続実施)				
	6 感染症対策の実施	現場作業											新規追加		インフルエンザ予防接種の実施								
要員管理、労働環境改善	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計															(継続実施)					
	8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																	(継続実施)			
			配付(8/28) ▼		回収(9/15) ▼															結果公表(12月下旬) ▽			
			作業員へのアンケート(第17回)																				

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール (4/4)

