

スマート・エコパーク目標スケジュール

内 容	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度以降 (2020年度)～
研究会の設置・運営						
事業可能性調査の実施						
ワーキンググループの 設置・運営						
各プロジェクトの実施						
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>浜通り地域を中心に環境・リサイクル産業の集積</p> </div>						