

国民健康保険の新制度移行に係るスケジュール(想定)

	月	納付金	運営協議会	運営方針
素案作成	6月		6/7 第1回 諮問・審議 ・運営方針(たたき台) ・納付金等算定方法	【素案】まとめ
	7月		7月下旬～8月上旬 第2回 審議 ・運営方針(素案) ・納付金等算定方法	
	8月	8月中 29年度第3回試算		【素案】 パブリックコメント実施 (1ヶ月間)
成案作成	9月			
	10月	10月中 仮係数(医療給付費の推計に必要な係数等)により30年度推計	11月中 第3回 審議 ・運営方針(成案) ・納付金等算定方法	【成案】まとめ
決定・公表	11月		11月 答 申	11月下旬 運営方針決定(知事決裁)
	12月	12月中 納付金条例の制定		運営方針の公表
	1月	12月末～1月 確定係数により30年度本算定		
	2月		納付金及び 標準保険料率(確定) の公表	
	3月			