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保管管理計画の全体イメージ（分解図）
（固体廃棄物貯蔵庫保管分）
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保管容量

【焼却処理】

減容率：2%

処理量：〔既設〕14.4t/日（約150m3/日）

〔増設〕95t/日 （約170m3/日）

【焼却処理】

減容率：8%

処理量：95t/日（約200m3/日）

【焼却処理】

減容率：8%

処理量：95t/日（約320m3/日）

【減容処理】

減容率：50%

処理量：100m3/日

10棟

11棟

12棟以降

9棟

金属切断装置

（例）

コンクリート

破砕装置（例）

※今後の廃炉作業の進捗状況や瓦礫等発生量の

将来予測の見直し等により推移が変わる可能性

有り。

※１：焼却の順番については、現在、再検討中で

あり、 今後変わりうる可能性あり。

減容処理開始

2020年度頃

焼却処理開始（増設）※１

2020年度頃

焼却処理開始（既設）

2016/3

【固体廃棄物貯蔵庫容量】

・1～9棟 ：約4.0万m3（瓦礫分のみで震災前廃棄物の

保管エリア分は除く）

・10棟 ：約4.5万m3

・11棟 ：約3.5万m3

・12棟以降：約6.0万m3（今後検討）
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焼却処理開始（増設）※１
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焼却処理開始（既設）
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減容処理開始
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焼却処理開始（増設）※１
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焼却処理開始（増設）※１
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焼却処理開始（増設）※１
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直接固体庫へ

保管分処理完了

2021年度頃

保管分処理完了

2023年度頃

保管分処理完了

2026年度頃

保管分処理完了
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焼却炉

前処理設備（例）

焼却炉

前処理設備（例）
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