

令和3年度事業スケジュール（案）

		検討会	WG	観光客動向調査	実証ツアー
5 月	上旬				
	中旬	検討会① （検討会発足、趣旨説明、現状・課題の共有、意見交換など） ※動向調査や実証ツアーの内容について意見照会。			
	下旬				
6 月	上旬		WG① （地域資源の掘り起こし、仕掛けやターゲット等について検討）		
	中旬		WG② （動向調査や実証ツアーの実施内容検討）	委託事業仕様決定 プロポーザル公募	委託事業仕様決定 プロポーザル公募
	下旬				
7 月	上旬			プロポーザル審査会 委託候補者の決定 委託契約締結	プロポーザル審査会 委託候補者の決定
	中旬				
	下旬		WG③ （実証ツアー内容の決定）	参加施設と調整	ツアー内容調整
8 月	上旬				
	中旬			調査①（夏）	委託契約締結
	下旬				
9 月	上旬				
	中旬				
	下旬				
10 月	上旬				
	中旬			調査②（秋）	ツアー実施
	下旬				
11 月	上旬				
	中旬				ツアー実施結果まとめ
	下旬	検討会② （動向調査の中間報告、実証ツアー結果の共有）			
12 月	上旬				
	中旬				
	下旬				
1 月	上旬				
	中旬			調査③（冬）	
	下旬				
2 月	上旬				
	中旬				
	下旬			委託事業実施結果まとめ	委託事業実施結果まとめ
3 月	上旬	検討会③ （令和3年度事業のまとめ、令和4年度に向けて）			
	中旬				
	下旬				