

国道352号 福渡工区 進捗状況




下部工施工状況



令和6年度は、穴沢橋の下部工を進めていきます。

事業の目的

幅員が狭く、線形不良区間において、車両の安全な通行に支障をきたしていることから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。



位置図



事業の概要

- ◆ 計画延長 1580m 内、穴沢橋 85.0m
- ◆ 車道幅 6.0 (10.5) m~6.5(11.0) (片側一車線)

令和6年6月末現在
事業進捗率 13%