








別紙9      スケジュール（案）

| 項           | システム名                | 作業内容        | 令和7年度 |    |   |    |    |   |   |     |     |    |    |    | 令和8年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和9-令和12年度 |  |
|-------------|----------------------|-------------|-------|----|---|----|----|---|---|-----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|--|
|             |                      |             | 4月    | 5月 | 6月  | 7月 | 8月 | 9月  | 10月   | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ・・・        |  |
| 1           | 住民基本台帳<br>ネットワークシステム | 契約          |       |    | ◆   |    |    |   |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 機器手配        |       |    |  |    |    |   |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 設定作業        |       |    |  |    |    |   |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 移行等         |       |    |   |    |    |  |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 機器等更新作業     |       |    |   |    |    | ◆   |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 操作説明        |       |    |   |    |    |  |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 新システム稼動     |       |    |   |    |    |   | ◆   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 新システム稼動確認期間 |       |    |   |    |    |  |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 運用支援        |       |    |   |    |    |   |  |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
|             |                      | 機器等の保守      |       |    |   |    |    |   |  |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |
| 令和12年9月30日迄 |                      |             |       |    |   |    |    |   |   |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |            |  |

令和12年9月30日迄