


## 南相馬市小高区、双葉 8 町村、飯館村所在の介護施設（平成 28 年 1 月 25 日現在）

※震災当時（H23.3.11）の所在地



避難地域等における高齢者施設復旧状況（平成 28 年 1 月 1 日現在）

高齢福祉課

1 休・廃止中の介護施設 1 1 施設

施設種別	施設名	所在市町村名	定員数(再開後定数)	再開に向けた取組状況
特別養護老人ホーム	梅の香	南相馬市	50 (50)	H25 に災害復旧工事完了。避難解除準備区域の規制が解除され次第再開予定。(H28 年度で設備復旧し、28 年 10 月再開目標)
	オンフル双葉	浪江町	140 (110)	仮施設（定員 110 名）をいわき市平荒田目（夏井）地内に建設中。H28.4 再開予定。工事進捗率約 80%。
	サンライト おおくま	大熊町	80 (未定)	H26 年度に仮設整備による再開を断念。事業再開は未定。
	せんだん	双葉町	70 (40)	仮施設（定員 40 名）によりいわき市錦地内での再開を準備。実施設計 H28.3 完了予定。災害査定は H28 年度で実施予定。H29 年 7 月再開目標。
	舘山荘	富岡町	80 (40)	整備再開は未定。帰町に併せデイ再開を優先。(H29.4 再開目標)
	リリー園	檜葉町	80 (38)	H25 に災害復旧工事完了。 H27 年 9 月に避難指示解除準備区域の規制が解除。H28 年 2 月以降再開予定。
介護老人保健施設	ヨッシーランド	南相馬市	100 (100)	移転改築により再開を準備。
	貴布祢（きふね）	浪江町	100 (未定)	再開未定。町と継続的に検討中。
	ドーヴィル双葉	大熊町	100 (未定)	再開未定。同法人の特別養護老人ホームの再開を先行。
認知症高齢者グループホーム	ヨッシーⅣ	南相馬市	18 (18)	ヨッシーランドと同じ状況。
	クレール双葉	大熊町	27 (未定)	再開未定。同法人の特養オンフル双葉の再開を先行。

避難地域等における高齢者施設復旧状況（平成 28 年 1 月 1 日現在）  
高齢福祉課

## 2 仮設施設により再開した施設 2 施設

施設種別	施設名	所在市町村名	定員 (再開後定数)	復旧状況
養護老人ホーム	東風荘	富岡町	75 (46)	H25 に災害復旧工事完了。 H25. 1. 7 に郡山市内で定員を 46 名に縮小し再開。
介護老人保健施設	檜葉ときわ苑	檜葉町	100 (100)	H25 に災害復旧工事完了。 H25. 2. 20 にいわき市内で同規模にて再開。

## 3 GH 型仮設住宅により再開した認知症高齢者 GH 6 事業所

施設種別	施設名	所在市町村名	定員	再開状況
認知症高齢者グループホーム	小高	南相馬市	18	H24. 1. 11 南相馬市内で再開 H26. 12. 31～休止中
	シニアガーデン	富岡町	18	H23. 10. 11 大玉村で再開 H25. 8. 29～福島市内で再開
	やすらぎの里	大熊町	9	H23. 10. 11 会津若松市内で再開
	せんだんの家	双葉町	9	H24. 1. 20 いわき市内で再開
	虹の家	浪江町	9	H23. 10. 5 本宮市内で再開
	高原の家 かわうち	川内村	9	H23. 10. 14 いわき市内で再開

## 4 避難後に整備計画された施設 2 施設

施設種別	施設名	設置市町村名	所在市町村名	定員数	取組状況
特別養護老人ホーム	かわうち	川内村	川内村	76	施設整備補助金で整備。 H27. 11. 1 開所。
認知症高齢者グループホーム	グループホーム楓	葛尾村	三春町	18	三春町内にて整備。 H27. 2 開所。