
災害公営住宅（帰還者向け）の進捗状況（平成30年8月31日時点） 建築住宅課

現在の状況

木造 非木造 木造 非木造

大谷地団地１期 8 8 8 8 入居開始 H28

大谷地団地２期 8 8 8 8 入居開始 H29

桶地内団地 10 10 10 0 建築工事中 H30

計 26 26 0 0 0 0 26 16

22 22 22 入居開始 H29

63 63 63 入居開始 H29

請戸地区 26 26 26 0 建築設計中 未定

計 111 111 0 0 0 0 111 85

曲田地区第1期 50 50 50 50 入居開始 H28

曲田地区第2期第1工区 14 14 14 14 入居開始 H29

曲田地区第2期第2工区 40 40 40 40 入居開始 H29

栄町地区第2期第3工区 50 50 50 50 入居開始 H29

計 64 64 0 90 0 90 154 154

寺脇地区 17 17 17 17 入居開始 H29

計 17 17 0 0 0 0 17 17

落合地区 11 11 11 11 入居開始 H28

計 0 0 0 11 11 0 11 11

大川原地区［県代行整備］ 50 50 50 0 建築設計中・造成工事中 H31

計 50 50 0 0 0 0 50 0

小計① 268 268 0 101 11 90 369 283

都路地区 12 12 12 12 入居開始 H28

計 12 12 0 0 0 0 12 12

深谷地区 15 15 15 0 建築工事中 H30

計 15 15 0 0 0 0 15 0

幾世橋地区 80 80 80 80 入居開始 H29

計 0 0 0 80 0 80 80 80

大川原地区［県代行整備］ 40 未定 未定 40 0 造成工事中 H31

計 0 0 0 40 0 0 40 0

小計② 27 27 0 120 0 80 147 92

町庭坂第一団地 10 10 10 10 入居開始 H26

町庭坂第二団地 10 10 10 10 入居開始 H26

計 20 20 0 0 0 0 20 20

小計③ 20 20 0 0 0 0 20 20

315 315 0 221 11 170 536 395

※１　対象：避難指示区域の指定を受けた12市町村

※２　対象：福島県中通り及び浜通り（避難指示区域を除く）の市町村
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平成30年8月31日版

土木部建築住宅課（住宅整備担当）

【単位：戸】

　　※平成30年8月31日時点。
　　　今後、整備予定地区等の増加で地区数や戸数が変動する可能性があります。
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市町村災害公営住宅（帰還）等整備 進捗状況

16 

26 

0 10 20 30

飯館村

85 

111 

0 30 60 90 120

浪江町

154 

0 40 80 120 160

富岡町

0 

50 

0 10 20 30 40 50

大熊町

20 

0 5 10 15 20

福島市

11 

0 5 10 15

葛尾村

92.5%
100.0%
100.0% （19地区）

0 

40 

0 10 20 30 40

大熊町

100.0% （19地区）

再生賃貸住宅

子育て定住賃貸住宅 災害公営住宅

田村市

飯館村

葛尾村
浪江町

福島市

大熊町

楢葉町

80 

0 20 40 60 80

浪江町

15 

0 5 10 15

飯館村

12 

0 5 10 15

田村市 17 

0 5 10 15 20

楢葉町

73.7%

富岡町


